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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Úkolem mé diplomové práce bylo vytvoit kalkulaci náklad zaízení staveništ
bytového domu. Hlavním cílem bylo co nejlépe navrhnout fungující zaízení staveništ
v pijatelné cenové variant formou položkového rozpotu. Kalkulace náklad bude 
zpracována podle projektové dokumentace a bude obsahovat použité materiály a výpoet 
jejich množství.
Dále bylo obsahem diplomové práce vypracovat dokumentaci pro provádní stavby, 
bilanci hlavních zdroj na výstavbu, asový plán stavby ve form ádkového harmonogramu, 
porovnat dv varianty vnitrostaveništní komunikace a vypracovat návrh zaízení staveništ. 
Zpracování mé diplomové práce bylo provedeno dle platných norem a pedpis. 
Klíová slova: 
Staveništ, zaízení staveništ, kalkulace, rozpoet, bilance, harmonogram 
ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 
The subject of  diploma thesis was to create a calculation of the cost site  equipment 
for the apartment building. The aim was to design the most efficient building equipmentin 
acceptableprice variation using itemized budget. Costing will be write up according to project 
documentation and it will be contain used materials and the calculation of their amount. 
Furthermore, the content of the thesis was to prepare project dokumentation  
for costruction of the specified object,timetable construction schedule, compare two versions 
of a site way and develop a proposal of construction site equipment. 
The elaboration of diploma thesis was prepared according to applicable standards 
 and regulations. 
Keywords: 
Building site, construction site equipment, costing, budget, balance, schedule. 
  5 
Obsah 
1. ÚVOD DO DIPLOMOVÉ PRÁCE ....................................................................................... 8
A. PRVODNÍ ZPRÁVA .......................................................................................................... 9
A. 1Identifikaní údaje stavby ............................................................................................. 9
A. 1. 1Údaje o stavb ......................................................................................................... 9
A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi: ............................................................................................. 9
A. 2 Údaje o území ................................................................................................................ 9
A.  3 Údaje o stavb ............................................................................................................ 12
A. 4 lenní stavby na objekty .......................................................................................... 18
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .............................................................................. 19
B. 1 Popis území stavby ...................................................................................................... 19
B. 2 Celkový popis stavby ................................................................................................... 21
B. 2. 1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek ................................. 21
B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické ešení ...................................................... 22
B. 2. 3 Celkové provozní ešení, technologie výrob ........................................................ 23
B. 2. 4 Bezpenost pi užívání stavby .............................................................................. 24
B. 2. 5 Základní charakteristika objektu ........................................................................... 24
B. 2. 6 Základní charakteristika technických a technologických zaízení........................ 29
B. 2. 7 Požárn bezpeností ešení ................................................................................... 29
B. 2. 8 Zásady hospodaení s energiemikritéria tepeln technického hodnocení ............. 29
B. 2. 9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí, 
vtrání, vytápní osvtlení, odpady, vibrace hluk ............................................................ 29
B. 2. 10 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí .............................. 30
B. 3 Pipojení na technickou infrastrukturu .................................................................... 30
B. 4 Dopravní ešení ........................................................................................................... 31
B. 5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav ...................................................... 31
B. 6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana ........................................... 31
B. 7 Ochrana obyvatelstva ................................................................................................. 32
B. 8 Zásady organizace výstavby ....................................................................................... 32
C. SITUACE STAVBY ............................................................................................................ 38
C. 1 Situaní výkres širších vztah ................................................................................ 38
C. 2 Celkový situaní výkres ........................................................................................... 38
C. 3 Koordinaní situaní výkres ................................................................................... 38
  6 
D. DOKUMENTACE OBJEKT A TECHNICKÝ  A TECHNOLOGICKÝCH ZAÍZENÍ
 .................................................................................................................................................. 39
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ............................................. 39
D 1.1 Architektonicko-stavební ást .................................................................................. 39
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAÍZENÍ STAVENIŠT...................................................... 45
2. 1Identifikaní údaje stavby: .......................................................................................... 45
2.2 Základní údaje .............................................................................................................. 46
2. 3 Charakteristika staveništ .......................................................................................... 46
2. 4 Realizované objekty ..................................................................................................... 48
2. 5 Termíny a lhty výstavby ............................................................................................ 48
2. 6 Obecné zásady pro zaízení staveništ ....................................................................... 48
2.7 Popis jednotlivých objekt zaízení staveništ ........................................................... 50
2. 8 Požární bezpenost pi výstavb ................................................................................ 60
2. 9 Ochrana životního prostedí ....................................................................................... 61
2. 10 BOZP ........................................................................................................................... 62
2. 11 Návrh stavebních stroj- mechanizmu .................................................................... 67
3. BILANCE HLAVNÍCH ZDROJ NA VÝSTAVBU ......................................................... 76
4. 1 Komunikace-  silniní betonové panely ..................................................................... 96
4. 2 Komunikace- nestmelená vrstva ................................................................................. 99
4. 4 Komunikace- kombinace ........................................................................................... 104
4. 5 Shrnutí ........................................................................................................................ 106
5. NÁVRH KALKULACE .................................................................................................... 108
5. 1 Oplocení staveništ .................................................................................................... 108
5. 2 Kontejnery .................................................................................................................. 109
5. 3 Staveništní komunikace ............................................................................................. 110
5. 4 Stroje a zaízení ......................................................................................................... 110
5. 5 Staveništní pípojky ................................................................................................... 112
5. 6 Cena za energie .......................................................................................................... 112
5. 7 Doasné znaení ......................................................................................................... 114
6. ZÁVR ............................................................................................................................... 115
7. LITERATURA ................................................................................................................... 120
  7 
SEZNAM POUŽITÉHO OZNA	ENÍ 
BOZP   bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Bpv.   Balt po vyrovnání 
	SN   eská technická norma 
EN   evropská norma 
NP   nadzemní podlaží 
S  suterén 
kg   kilogram 
kW   kilowatt 
l/s   litr za sekundu 
m   metr 
m2   metr tverení 
m3  metr krychlový 
mm   milimetr 
Sb.   sbírka 
SO   stavební objekt 
NN   nízké naptí 
§  paragraf 
DN      prmr[mm] 
K   Korun eských 
M:   mítko 
PE   polyetylen 
Tl.  tlouš
ka 
ŽB  železobeton 
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1. ÚVOD DO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Diplomová práce je rozdlena do dvou hlavních ástí. V první ásti diplomové práce 
je obsažena textová ást. Zde jsou ešeny prvodní a souhrnná technická zpráva, zásady 
organizace výstavby, dokumentace stavby a technická zpráva k zaízení staveništ. V druhé 
ásti diplomové práce je výkresová ást. 
Dalšími ástmi je ádkový harmonogram, položkový rozpoet, bilance hlavních zdroj
na výstavbu, porovnání dvou variant vnitrostaveništní komunikace a poslední ástí je návrh 
zaízení staveništ. 
Novostavba bytového domu Ostrava je navržena obdélníkového pdorysu s plochou 
stechou. Samostatn stojící budova je celoplošn podsklepená a má 4 nadzemní podlaží. 
V suterénu se nachází sklepní prostory a technické místnosti. V nadzemních podlažích jsou 
umístny vždy 3 byty v každém pate. Zdivo je provedeno ze systému POROTHERM. 
Zpracování mé diplomové práce bylo provedeno dle platných norem a pedpis. 
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A. PRVODNÍ ZPRÁVA 
A. 1Identifikaní údaje stavby 
A. 1. 1Údaje o stavb
Název stavby:     Bytový dm Ostrava
Místo stavby:     Hornopolní 22, 733 01 Ostrava 
      kraj Moravskoslezský 
Katastrální území:    Ostrava 
Stavební úad:     Ostrava 
Parcely dotené:    Parcela . 282/1, k.ú.Slezská Ostrava
Parcely sousedící:    Parcela . 283/2, k.ú. Slezská Ostrava
Parcela . 284/1, k.ú. Slezská Ostrava 
Parcela . 284/2, k.ú. Slezská Ostrava 
Charakteristika stavby:   Novostavba bytového domu 
Stupe projektové dokumentace:   Pro provedení stavby (DPS) 
A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi: 
Investor:     VŠB – Technická univerzita Ostrava 
      L. Podéšt 1875, Ostrava – Poruba, 708 00 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Zodpovdný projektant:   Bc. Lenka Juríková 
      Metylovice 447, 739 49 
A. 2 Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 
Bytový dm bude umístn na pozemku . 282/1 v katastrálním území Slezská Ostrava. 
Pozemek je ve vlastnictví msta a nepodléhá žádným tetím osobám. Celková výmra 
pozemku je 2 640 m2. Samotná realizace stavby bude probíhat na parcele . 282/1.
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Na pozemku se nachází koviny a stromy malého vzrstu. Ped zapoetím prací se tato 
drobná zele musí odstranit. V okolí pozemku se nachází zástavba obanské vybavenosti. 
Stavba by mla svým rázem dobe zapadnout do okolní zástavby. 
Z ulice Hornopolní je zízen vjezd na staveništ. Po obvodu staveništ je navrženo 
mobilní oplocení do výšky 2 m. Na území staveništ se podle geologického przkumu 
nezjistil výskyt radonu a nebyla zjištna hladina podzemní vody, nijak tedy neovlivuje 
výkopové ani základové práce. Základová pda je tvoena hlinitopísitou zeminou. Upravený 
terén bude srovnán na hodnotu 238,360 m.n.m. což je 150 mm pod úrovní podlahy v 1.NP.  
Plochou staveništ neprocházejí žádné inženýrské sít. Mstský rozvod inženýrských 
sítí je veden ulicí Hornopolní. Napojení na inženýrské sít bude bezproblémové. Staveništ
bude využito v celé jeho ploše bez jakýchkoliv omezení. 
b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis
V okolí staveništ se nenacházejí žádné historické stavby, nebylo tedy nutné provedení 
stavebn historických przkum. Území není památkovou rezervací, ani památkovou zónou. 
Území nespadá do povodové oblasti.  
c) Údaje o odtokových pomrech 
Terénní úpravy bhem stavby nemohou ovlivnit odtokové pomry takovým zpsobem, 
aby došlo k ohrožení zástavby. Odvodnní nových zpevnných ploch (stechy a komunikací) 
je realizováno novou oddílnou kanalizací. 
d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územn plánovací dokumentací. Území spadá do oblasti uené 
pro bydlení. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo uzemním souhlasem, popípad regulaním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pípad
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stavebních úprav zmnu v užívání stavby, údaje o jejím souladu s územn plánovací 
dokumentací 
Navrhované ešení je v souladu s územním plánem Slezská Ostrava. Návrh nepodléhal 
žádným omezením. V regulaním plánu nebyly zadány žádné údaje o typu stechy, jejím 
sklonu, typu oken i jiných konstrukních prvk. Zmny územního plánu i regulativ nejsou 
poteba. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
Byly dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky . 501/2006 Sb.,           
O obecných požadavcích na využívání území ve znní . 431/2012 Sb. 
g) Údaje o splnní požadavk dotených orgán
Výet dotených orgán: Kraj Moravskoslezský 
Statutární msto Ostrava 
Úad mstského obvodu Slezská Ostrava 
Požadavky všech dotených orgánu byly splnny. 
h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
Návrh neml žádná úlevová ešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiujících investic 
Žádné související a podmiující investice nevznikají. 
j) Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Parcely dotené:    Parcela . 282/1, k.ú. Slezská Ostrava
Parcely sousedící:    Parcela . 283/2, k.ú. Slezská Ostrava
Parcela . 284/1, k.ú. Slezská Ostrava 
Parcela . 284/2, k.ú. Slezská Ostrava 
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A.  3 Údaje o stavb
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu. 
b) Úel užívaní stavby 
Jedná se o typodlažní podsklepený bytový dm. Tato stavba je urená pro bydlení. 
Souástí domu jsou skladovací prostory, které jsou umístny v suterénu stavby. První až 
tvrté nadzemní podlaží slouží celkem pro 12 bytových jednotek. 
Napojení na inženýrské sít bude provedeno samostatnými pípojkami. Objekt bude 
napojen na veejnou komunikaci. 
c) Trvalá nebo doasná stavba 
Stavba je urena pro trvalé užívání. 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis
Stavba bytového domu není kulturní památkou apod., nebude tedy chránna dle jiných 
právních pedpis. 
e) Údaje o dodržení technických požadavk a stavby a o dodržení obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
Stavebn technické požadavky tj.mechanická odolnost, požární bezpenost, hygiena, 
ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostedí, bezpenost pi užívání, 
úspora energie a tepelná ochrana byly dodrženy dle vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
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ešení bezbariérového užívání je navrženo dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpeujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
Mechanická odolnost:
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni psobící v prbhu výstavby a užívání 
nemlo zanásledek:  
a) zícení stavby nebo její ásti, 
b) vtší stupe nepípustného petvoení, 
c) poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného 
vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce, 
d) poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin. 
Požární bezpenost:
Stavba je navržena tak, aby z hlediska požární bezpenosti splnila veškerá kritéria, 
zejména pak na:
 a) zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíení ohn a koue ve stavb, 
c) omezení šíení požáru na sousední stavbu, 
d) umožnní evakuace osob a zvíat, 
e) umožnní bezpeného zásahu jednotek požární ochrany. 
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí:
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví pracovník a okolních 
obyvatel, pedevším v dsledku tchto jev: 
a) vypouštní toxických plyn
b) pítomnost nebezpených ástic nebo plyn v ovzduší 
c) emise nebezpeného záení 
d) zneištní nebo zamoení vody nebo pdy 
e) nedostatené zneškodování odpadních vod, koue a tuhých nebo kapalných odpad
f) výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnit staveb 
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Ve všech místnostech je umožnno dostatené vtrání, a
 už pirozené nebo nucené, 
aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par a následnému vzniku plísní, což by ohrožovalo 
zdraví obyvatel. Veškeré materiály, které se nacházejí ve vlhkých prostorách umýváren, jsou 
odolné vi vlhkosti. 
Místnosti jsou dostaten osvtleny a vytváejí tak vyhovující prostedí pro bydlení. 
Stavba není zdrojem zneištní ŽP. 
Bezpenost pi užívání:
Stavba nepedstavuje pro osoby nacházející se v ní nebo v její bezprostední blízkosti 
žádné nebezpeí. Je teba respektovat základní požadavek na „Bezpenost pi užívání“. Patí 
sem 3 skupiny rizik, které je nutno eliminovat: 
a) uklouznutí, pády, nárazy 
b) popálení, zásahy elektrickým proudem, výbuchy 
c) nehody zpsobené pohybujícími se vozidly 
Pedejít tmto rizikm se dá správným užíváním stavby, její údržbou a odpovdným 
chováním osob, které do objektu vstupují. 
Úspora energie:
Stavba je ešena s ohledem na úsporu energie a ochranu tepla. Technické 
 a konstrukní ešení obvodového plášt objektu, stech a podlah bylo voleno tak, aby byly  
v maximální možné míe byly eliminovány úinky všech typ tepelných most. 
Tepelná ochrana:
Energetický štítek budovy, není souástí zadání práce. 
f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis
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Výet dotených orgán: Kraj Moravskoslezský 
Statutární msto Ostrava 
Úad mstského obvodu Slezská Ostrava 
Požadavky všech dotených orgánu byly splnny. 
g) seznam výjimek a úlevových ešení 
Stavba nemá žádná úlevová ešení. 
h)navrhované kapacity stavby 
Orientaní náklady na stavbu       42 489 090,- K
(Cena byla stanovena dle cenových ukazatel pro rok 2013- http://www.stavebnistandardy.cz) 
Zastavná plocha        294 m2  
Obestavný prostor        4 631 m3
Podlahová plocha místností 1.S      238m2
Podlahová plocha místností 1. NP      251 m2  
Podlahová plocha místností 2.-4. NP     250 m2   
Nov navržená elektrická pípojka       14 m 
Nov navržená kanalizaní pípojka      16m 
Nov navržená vodovodní pípojka      13 m 
Nov navržená plynová pípojka      15 m 
Polohu podzemních vedení nelze vytyovat odmováním vzdáleností na výkrese. Pesné 
vyznaení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor ped zahájením stavby. 
i) Základná bilance stavby 
Bilance poteby vody dle vyhlášky . 428/2001 sb. [5]: 
Poet osob - 40 osob 
Poteba vody na osobu – 46m³/rok  
Qrok = 40 x 46 = 1 840 m³/rok 
Prmrná denní spoteba vody  
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Qden = Qrok / 365  
Qden = 1 840 / 365 = 5,04 m³/rok 
Maximální denní spoteba vody  
Qden,max = Qden x 1,5  
Qden,max = 5,04 x 1,5= 7,56 m³/den 
Maximální hodinová spoteba vody  
Qhod,max = Qden,max x 2,1  
Qhod,max = 7,56x 2,1=15,876 m³/den  = 0,6615 m³/den
Dimenze potrubní pípojky vodovodní pípojky
Zaizovací pedmty:  8x vana    QA = 0,30 l/s 
4 x sprchový kout  QA = 0,20 l/s 
16 x umyvadlo  QA = 0,20 l/s 
12 x WC   QA = 0,15 l/s 
12x kuchyský dez  QA = 0,20 l/s 
   	

               
Qd = 1,507 l/s = 15,07 . 10-4 m3/s 
           
            !    !  !!
Navržena pípojka PE DN 50 mm. 
Dimenze potrubní pípojky kanalizaní pípojky
Zaizovací pedmty:  8 x vana    DU = 0,80 l/s 
4 x sprchový kout  DU = 0,80 l/s 
16 x umyvadlo  DU = 0,50 l/s 
12 x WC   DU = 1,80 l/s 
12x kuchyský dez  DU = 0,80 l/s 
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Dimenze kanalizaní pípojky je DN 150 mm. 
j) Základní pedpoklady výstavby 
Postup výstavby:    a) zemní a výkopové práce 
    b) založení stavby 
    c) hydroizolace spodní stavby 
    d) svislé konstrukce 
    e) vodorovné konstrukce 
    f) konstrukce stechy 
    g) výpln otvor
    h) vnitní omítky, podlahy, malby 
    i) hrubé instalace 
    j) vnitní kompletace 
    k) vnjší úpravy 
k) Orientaní náklady stavby 
Orientaní náklady na stavbu       42 489 090,- K
(Cena byla stanovena dle cenových ukazatel pro rok 2013- http://www.stavebnistandardy.cz) 
Nov navržená elektrická pípojka                     39 844,- K  
Nov navržená kanalizaní pípojka                    45 526,- K  
Nov navržená vodovodní pípojka          31 421,-K
Nov navržená elektrická pípojka                     54 015,- K  
Ceny byly stanoveny dle cenových ukazatel RTS pro rok 2013. 
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A. 4 lenní stavby na objekty 
SO01   NOVOSTAVBA 
SO02   JEDNOTNÁ KANALIZACE 
SO03   PÍPOJKA VODOVODU 
SO04   PÍPOJKA ELEKTRO 
SO05   PÍPOJKA PLYNU 
SO06   NOV NAVRŽENA JEDNOTNÁ KANALIZACE 
SO07   NOV NAVRŽENA PÍPOJKA VODOVOD 
SO08   NOV NAVRŽENA PÍPOJKA ELEKTRO 
SO09   NOV NAVRŽENA PÍPOJKA PLYNU 
SO10   PARKOVIŠT
SO11   OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM OBJEKTU 
SO12   CHODNÍK 
SO13   ZATRAVNNÁ PLOCHA 
SO14   PROSTOR PRO KONTEJNERY 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B. 1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební parcela . 281/1 se nachází na ulici Hornopolní v mst Slezská Ostrava. 
Parcela je v souasné dob nevyužívaná a na pozemku se nenachází žádný objekt  
jen zatravnná plocha a listnaté stromy. Navrhovaná budova je ešena jako samostatn stojící 
objekt. V okolí pozemku se nachází služby obanské vybavenosti. Dopravní dostupnost  
na pozemek je velmi dobrá. Pozemek staveništ je tém rovinatý a bude zpístupnn 
z komunikace Hornopolní. Celková výmra parcely je 2 640 m2 a zastavná plocha je  
294 m2.Zaízení staveništ bude umístno na parcele pozemku. Za zbudování zaízení 
staveništ a jeho spravování bude zodpovdný dodavatel. Objekt je napojen na veejný 
vodovod, veejnou kanalizaci, plynovod a na rozvod elektrické energie z veejných sítí v ulici. 
Celý obvod staveništ je oplocen staveništním oplocením do výšky 2 m. Staveništ je vhodné 
a dostaující pro vybudování navržené stavby. 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor
Byla provedena obhlídka staveništ a fotodokumentace pozemku, žádné další przkumy 
nebyly provedeny. Na základ mapových podklad byly zjištny informace o geologických  
a hydrologických pomrech a výskytu radonu. 
Radonový przkum:Nízké ohrožení pronikání radonu z podloží. Speciální opatení nebudou 
nutná. 
Geologický przkum:Dle geologických mapových podklad byl zjištn hlinitý až hlinito – 
písitý sediment. 
Hydrogeologický przkum:Hloubka podzemní vody nebyla zjištna. 
Mapové podklady: Mapa radonového indexu podloží v mítku 1: 50 000 
Geologická mapa 	R v mítku 1:50 000 
Rastrová hydrogeologická mapa v mítku 1:50 000 
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Dopravní infrastruktura: Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Pozemek je pipojen 
k místní komunikaci Hornopolní a Mánesova. Nov navržené parkovací plochy na pozemku, 
mají sloužit pro obyvatele bytového domu. Kolem staveništ vede chodník, kterým bude 
zajištn pístup pro pší. 
Technická infrastruktura: Vrámci stavby budou zízeny nové inženýrské sít. 
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma 
V okolí stavby se nenacházejí žádná ochranná a bezpenostní pásma. Realizace stavby 
nebude mít žádný negativní vliv na životní prostedí. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Staveništ se nenachází v blízkosti záplavového území ani poddolovaného území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území 
 Stavba objektu se bude provádt tak, aby nezasahovala a nepekážela do okolních 
objekt. Pi výstavb se bude dbát na to, aby se pi stavebních pracích zbyten neprášilo  
a aby stavba neovlivovala okolí hlukem. Stavební práce budou probíhat v dob  
od 7:00 – 18:00. Na výstavbu budou použity jen stroje a zaízení, které nepekraují 
hygienické limity hluku. Okolí stavby nebude nijak ovlivnno. Je v povinnostech dodavatele 
stavby, aby byla eliminace tchto negativních vliv v co nejvyšší možné míe. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
Na pozemku stavby probhne pouze odstranní kovin a strom malého vzrstu. 
g) Územn technické podmínky 
Objekt bude napojen na obousmrnou stávající komunikaci Hornopolní. U bytového 
domu je navrženo 28 parkovacích míst o rozmrech 2,5 x 5m a 2,5 x 5,5 m. Jsou vytvoena  
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2 parkovací místa pro handicapované osoby o rozmrech 3,5 x5 m a 3,5 x 5,5 m.  
Poet parkovacích míst je navržen podle 	SN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
h) Vcné a asové vazby, podmiující, vyvolané, související investice 
zahájení stavby    30.5.2014  
dokonení stavby   18.5.2015  
Pedpokládaná doba výstavby je odhadnuta na 9 msíc. 
Postup výstavby:    a) zemní a výkopové práce 
    b) založení stavby 
    c) hydroizolace spodní stavby 
    d) svislé konstrukce 
    e) vodorovné konstrukce 
    f) konstrukce stechy 
    g) výpln otvor
    h) vnitní omítky, podlahy, malby 
    i) hrubé instalace 
    j) vnitní kompletace 
    k) vnjší úpravy 
B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2. 1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Stavba bytového domu je urena pro bydlení. V prvním podzemním podlaží se nachází 
skladovací prostory a technická místnost. V  nadzemních podlažích se nacházejí prostory  
pro bydlení. Všechny nadzemní podlaží mají ti samostatné bytové jednotky (1+ kk, 2+1, 
2+1). Tyto jednotky jsou velikostn i dispozin stejné v každém pate. 
Kapacity bytových jednotek na jednom pate: 
1. Byt (2+1) 
- Velikost bytu     85,75 m2
Z toho:    
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- Podlahová plocha     81,2 m2
2. Byt (1+ kk) 
- Velikost bytu     42,14 m2
Z toho:    
- Podlahová plocha     40,87 m2
3. Byt (2+1) 
- Velikost bytu     83,33 m2
Z toho:    
- Podlahová plocha     78,78 m2
Podlahová plocha skladovacích prostor v 1. S  182,38 m2 
B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Pro návrh bytového domu byl vybrán pozemek ležící v blízkosti komunikace 
Hornopolní. Z této ulice je umožnn pístup k hlavnímu vstupu do domu. Pozemek není 
v souasné dob nijak využíván. Inženýrské sít veejné kanalizace, vodovodu, elektrické 
energie jsou vedeny v pilehlé ulici Hornopolní. V okolí objektu se nachází stávající zástavba. 
Bytový dm má tyi nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Stavba je funkn
rozdlena na dv ásti. Podzemní podlaží je ureno prou žívání všemi obyvateli domu jako 
skladovací prostor. Tyto prostory jsou navrženy tak, aby každý byt ml jednu skladovací 
jednotku. Je zde také umístna technická místnost. Pístup do suterénu zajiš
uje schodišt  
a výtah.Toto komunikaní jádro propojuje všechna patra a je umístno uprosted pdorysu, 
což zajiš
uje symetrinost prostorového ešení bytových jednotek. V dom je umístn jeden 
hlavní vchod v 1. NP na jižní stran fasády. Vstup objektu je spojen s prostorem, který ústí 
u komunikaního jádra. V tomto míst je možný pístup do jednotlivých byt, umístných  
na pate. V každém podlaží se nachází bytové jednotky ve složení 1+kk,  
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2+1 a 2+1. Ve 2. NP – 4 .NP je umístna úklidová místnost a v to v míst nad vstupním 
prostorem v 1. NP. 
Parter budovy je obohacen o nová parkovací stání a chodníky pro pší.  
Je zde vysázena zele, která zpíjemuje pohyb v tomto areálu. Z hlediska dostupnosti  
je objekt v dobrém míst. 
b)Architektonické ešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného ešení
Pdorysn i objemov byl tvar budovy volen tak, aby stavba nenarušila již stávající 
zástavbu. Novostavba je navržena obdélníkového pdorysu o rozmrech 22,3 x 13,13 m.  
Dm je na pozemek zasazen tak, aby byl vstup do objektu pohodlný. Objekt tedy kopíruje 
kivku ulice Hornopolní. Na fasád jsou rozmístna okna v modulovém systému,  
která zajiš
ují dostatené osvtlení místností. Fasáda je volena v kombinaci dvou barev.  
Na celou plochu fasády je použita omítka STOMIX BETADEKOR SIF P v odstínu bílá.  
Tuto plochu dopluje omítka STOMIX BETADEKOR SIF P v odstínu šedá. Tato doplková 
barva je na fasád realizována ve vertikálních pruzích. Tento odstín (šedý) je taktéž použit 
v míst soklu.
Objekt je navržen jako typodlažní podsklepený bytový dm. V suterénu jsou 
navrženy sklepní plochy a v nadzemních podlažích jsou prostoru ureny pro bydlení. 
B. 2. 3 Celkové provozní ešení, technologie výrob 
Stavbu tvoí pt podlaží vetn suterénu. V podzemním podlaží se nachází skladovací 
a technické zázemí. Tyto prostory budou sloužit pro uživatelé bytového domu.  
V tchto místech se budou nacházet sklepní kóje a to vždy jedna kóje pro jeden byt. 
 V  nadzemních patrech jsou prostory pro bydlení. Provoz v dom funguje pomocí 
schodišt a jednoho výtahu. Schodišt spolu s výtahem je umístno u hlavního vstupu na jižní 
stran objektu. Výtah je umístn v zrcadle schodišt. Tyto komunikaní prostedky umožují 
pístup do jednotlivých podlaží. Každé patro je rozdleno na 3 bytové jednotky (1+ kk, 2+1, 
2+1).   
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B. 2. 4 Bezpenost pi užívání stavby 
Stavba nepestavuje pro osoby nacházející se v ní nebo v její bezprostední blízkosti 
žádné nebezpeí. Je teba respektovat základní požadavek na „Bezpenost pi užívání“.  
Patí sem 3 skupiny rizik, které je nutno eliminovat: 
a) uklouznutí, pády, nárazy 
b) popálení, zásahy elektrickým proudem, výbuchy 
c) nehody zpsobené pohybujícími se vozidly 
Pedejít tmto rizikm se dá správným užíváním stavby, její údržbou a odpovdným 
chováním osob, které do objektu vstupují. 
B. 2. 5 Základní charakteristika objektu 
a)Konstrukní a materiálové ešení 
Píprava území a zemní práce 
   Ped zaátkem zemních prací bude objekt vytyen lavikami a také bude vyznaen 
výškový bod, od kterého se budou urovat další výšky. Dále budou ureny všechny 
inženýrské sít. Vytýení a vyznaení provede odborná zpsobilá osoba. Z celé plochy 
staveništ bude sejmuta ornice do hloubky 150 mm, která bude uložena na skládku v míst
staveništ. Výkopové práce na staveništi se budou provádt pomocí strojní techniky. 
Základy budou provedeny tak, jak je uvedeno ve výkresové dokumentaci. 
Ornice a zemina ze základ bude uskladnna na pozemku a následn použita pro další terénní 
úpravy. Po provedení hrubých výkop nastane runí doištní a úprava výkop. 
Výkopy budou provedeny do hloubky -3,200 mm po celé ploše objektu.  
V místech základových pásu bude proveden výkop rýhy o hloubce 400 mm. Dle poteb 
vyplývajících pi realizaci stavby je poteba stavební jámu zajistit. Stavební jáma bude tedy 
zajištna svahováním. Násypy ve stavební jám se zhutní na únosnost 0,25 Mpa, aby byly 
splnny požadavky 	SN 73 6133 Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací. 
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Pi provádní zemních a výkopových pracích je nutné dodržovat bezpenost  
a ochranu zdraví pi práci a dbát ochrany životního prostedí. Dotené orgány budou pizvány 
k pevzetí základové spáry. 
Podzemní voda 
Výskyt hladiny podzemní vody se v míst staveništ nepedpokládá.  
Základy 
Z geologického przkumu bylo zjištno, že na staveništi jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché nenároné. Základy jsou tvoeny základovými pásy z monolitického betonu tídy 
C 16/20. Pod obvodovými nosnými stnami budou základové pásy o šíce 940 mm a výšce 
600 mm. Pod vnitními stnami budou základové pásy o šíce 800 mm a výšce 600 mm a dále 
o šíce 750 mm a výšce 600 mm. Hloubka základ je založena v nezámrzné hloubce. 
Podkladní betonová vrstva je navržena z železobetonu tídy C 16/20 tl. 100 mm a vyztužena 
sítmi kari 100x100x6 mm. Tato vrstva je položena na štrkopískovém podsypu frakce  
0-32, tl. 100 mm. 
Svislé nosné a nenosné konstrukce 
V objektu je použit zdící systém POROTHERM. Použití tohoto systému nabízí 
výhody rychlého a jednoduchého zdní. Cihly se spojují na pero a drážku a tak je zde 
minimální spoteba malty. Tvarovky mají vysokou pevnost a rozmry v modulovém systému. 
Zdný systém POROTHERM musí být proveden dle technologické píruky výrobce. 
Obvodové zdivo bude z tvarovek POROTHERM 44 Profi zdných na polyuretanovou 
pnu POROTHERM DRYFIX. Na vnitní nosné zdivo, oddlující jednotlivé byty,  
budou použity akustické tvarovky POROTHERM 30 AKU P + D, POROTHERM 25  
AKU P + D. Další akustické zdivo je píkové zdivo POROTHERM 11,5 AKU,  
které oddluje místnosti v bytech. Píkové zdivo POROTHERM 8 P+D bude použito  
pro obezdní instalaních šachet a také bude oddlovat skladovací prostory v suterénu.  
Na cihly PTH AKU P+D bude použita malta MVC s pevností 10 MPa. 
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Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako keramické stropy, které se skládají  
z nosík POT a cihelných vložek MIAKO. Nosníky je nutno osazovat s uložením minimáln
125 mm na obou stranách. MIAKO vložky se osazují s osazením na sraz vedle sebe a na ozub 
na stropní POT nosníky. Zálivkový beton je navržen tídy C25/30 a vyztužen betonáskou 
ocelí 10 425. Konstrukce bude po obvod stužena železobetonovým vncem z betonu tídy 
C25/30 a doplnna betonáskou ocelí tídy R 10 425. Po obvodu vnce bude zízena tepelná 
izolace EPS tl. 70 mm a vncovka POROTHERM VT 8 tl. 80 mm. V nosných obvodových 
stnách budou osazeny peklady v místech nad otvory. Použity jsou peklady POROTHERM 
7 s tepelnou izolací EPS tl. 70 mm. Vnitní peklady budou taktéž z peklad POROTHERM 
7 bez tepelné izolace a POROTHERM peklad plochý.  
Stešní konstrukce 
Stešní konstrukce je jednopláš
ová, plochá s atikou. Tato stecha je navržena jako 
nepochozí s rzným spádem odvodnní. Minimální sklon je 2,0 % a maximální sklon  
je 4,1 %. Odvodnní stechy je navrženo pomocí dvou stešních vpustí. Na steše bude 
umístn hromosvod. 
Schodišt
Vertikální doprava je v objektu ešena pomocí schodišt a výtahu.  
Schodišt je železobetonové dvouramenné. Šíka ramene je 1 100 mm. Zábradlí je ve výšce 
900 mm, tvoené devným madlem. Stupnice i podstupnice jsou obloženy keramickou 
dlažbou a stupnice mají protiskluzovou pásku. Rozmr schodiš
ového stupn je 167x296 mm. 
Schodišt i výtah jsou situovány do spoleného komunikaního prostoru, který tvoí 
zárove únikovou cestu v pípad vzniku požáru. Návrh schodišt je v souladu  
s normativními požadavky. 
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Výpln otvor
Provedení oken je devné znaky VEKRA. Okna budou otevíravá a sklápcí dovnit. 
Okna mají izolaní dvojsklo a splují tepeln-technické požadavky na U= 1,1 W/m2K.  
Okna jsou opatena celoobvodovým kováním  Siegenia – aubi. Toto bezpenostní kování 
garantuje odolnost proti vloupání. Vnjší parapety jsou souástí dodávky oken.  
Provedení je hliníkové a povrch je ošeten proti mechanickému poškození plastovou folií. 
V objektu se nachází nkolik typ dveí znaky SOLODOOR. Dvee jsou plné, hladké 
a jednokídlé. Jako povrchová úprava byla zvolena speciální dvení fólie d-c-fix. Dvee jsou 
veleny jako protipožární typu EI / EW30-C DP3, které zaruují i kouotsnost. Pro hlavní 
vchod jsou voleny protipožární dvee ásten prosklené, jednokídlé. Hodnota požární 
odolnosti je EI230. 
Úpravy povrch
Vnitní povrchová úprava se liší podle úelu místnosti. Keramický obklad je použit 
v koupeln, na WC a v úklidových místnostech do výšky 2 000 mm. Vkuchyních je pak 
obklad vyzdn v pruzích výšky 600 mm ve výšce od podlahy 900 mm do výšky 1 500 mm. 
Kouty a rohy v místnostech s keramickým obkladem budou ešeny pomocí plastových lišt.  
V ostatních místnostech je volena omítka POROTHERM Universal tl. 10 mm. V suterénu  
je použita vápenná omítka štuková. Typ a barevné odstíny keramického obkladu vybere 
investor. 
Na vnjší povrchovou úpravu budovy bude použita silikonová omítka STOMIX 
BETADEKOR SIF P. Na soklovou ást bude použitá soklová omítka ALFADEKOR G. 
Barevné ešení fasády je provedeno v kombinaci dvou barev. Ve vtší plošné míe je volen 
odstín bílá, RAL 3502, který je doplnn odstínem šedým, RAL 3502. Ve stejném barevném 
provedení je i ást v míst soklu, tedy RAL 3502. 
Podlahy 
Úprava podlah se liší podle úelu místnosti. V hygienických prostorech, kuchyních  
a úklidových místnostech je podlaha volena jako protiskluzová keramická dlažba. 
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V ložnicích, obývacích a dtských pokojích jsou podlahy tvoeny laminátovou podlahou.  
Na podlahu v podzemním podlaží je použit ochranný nátr KEMAPOX FINAL. 
Ostatní izolace proti vlhkosti 
Stavbu proti zemní vlhkosti bude chránit hydroizolaní asfaltový pás BITAGIT 40 
MINERAL. Na stechu bude použita hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  
a GLASTEK 30 STICKER PLUS. 
Tepelná izolace 
 V konstrukci podlahy suterénu, která je pilehlá k terénu je použita tepelná izolace 
GEMATHERM X o tl. 100 mm. V konstrukci podlah nadzemních podlaží je navržena 
kroejová izolace ROCKWOOL STEEPROCK ND o tl 40 mm. Stešní plášt je zateplen 
tepelnou izolací EPS 100 S. 
Práce PSV 
Truhláské práce: zahrnuje osazení dveí, montáž dveních prah, výstavba montovaných 
skíní 
Zámenické práce: zahrnuje doplkové konstrukce  
Klempíské práce: zahrnuje lemování a oplechování, oplechování parapet a okraj stechy 
b) Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita všech konstrukcí musí být prokázána statickým 
výpotem. Tímto je dokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni psobící  
v prbhu výstavby a užívání nemlo za následek: 
a) zícení stavby nebo její ásti, 
b) vtší stupe nepípustného petvoení, 
c) poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného vybavení  
v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce, 
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d) poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin. 
Statické výpoty nejsou pedmtemprojektu.
B. 2. 6 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
V objektu se nenacházejí žádná technická ani technologická zaízení. 
B. 2. 7 Požárn bezpeností ešení 
Objekt je rozdlen na požární úseky. Tyto úseky tvoí stropní konstrukce a dále pak 
jednotlivé byty. Ve spoleném komunikaním prostoru je umístn výtah v zrcadle 
dvouramenného schodišt, které slouží zárove jako úniková cesta v pípad vypuknutí 
požáru. Stoupaky v bytech jsou opateny revizními dvíky s požární odolností EI/EW 30. 
V každém podlaží bude na chodb umístn penosný hasící práškový pístroj. Objekt bude 
vybaven požární signalizací a úniková cesta bude oznaena fotoluminiscenním znaením. 
Doplnno bude i nouzové osvtlení. Píjezd vozidel požární služby bude zabezpeen  
po místní komunikaci Hornopolní. 
B. 2. 8 Zásady hospodaení s energiemikritéria tepeln technického hodnocení 
Stavba je ešena s ohledem na úsporu energie a ochranu tepla. 
Technické a konstrukní ešení obvodového plášt objektu, stech a podlah bylo voleno tak, 
aby byly v maximální možné míe eliminovány úinky všech typ tepelných most. 
B. 2. 9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí, 
vtrání, vytápní osvtlení, odpady, vibrace hluk 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví pracovník a obyvatel 
bytového domu a okolních, pedevším v dsledku tchto jev: 
a) vypouštní toxických plyn
b) pítomnost nebezpených ástic nebo plyn v ovzduší 
c) emise nebezpeného záení 
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d) zneištní nebo zamoení vody nebo pdy 
e) nedostatené zneškodování odpadních vod, koue a tuhých nebo kapalných odpad
f) výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnit staveb 
Ve všech místnostech je umožnno dostatené vtrání, a
 už pirozené nebo nucené, 
aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par a následnému vzniku plísní,  
což by ohrožovalo zdraví obyvatel domu. Veškeré materiály, které se nacházejí ve vlhkých 
prostorách,jsou odolné vi vlhkosti. Místnosti jsou dostaten osvtleny a vytváejí  
tak vyhovující prostedí. Stavba není zdrojem zneištní ŽP. 
B. 2. 10 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
Bytový dm není ohrožen žádnými škodlivými vnjšími vlivy, které by mly negativní 
dopad na konstrukci stavby. Stavební konstrukce musí být bhem svého užívání a životnosti 
udržovány. Hodnota nameného radonu je zanedbatelná a tak nejsou poteba žádná speciální 
protiradonová opatení. 
Žádné negativní úinky jako je výskyt bludných proud nebo technické seismicity 
nebyly v míst staveništ zaznamenány. Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
B. 3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
V rámci stavby budou zízeny nové inženýrské sít. 
Deš
ové vody vzhledem k neexistující deš
ové kanalizaci budou odvodovány vsakem  
do pozemku stavby. (Výkres není souástí práce). 
Odpadní vody budou odvádny nov navrženou pípojkou PE DN 150 do stávající 
kanalizaní stoky DN 300. Sklon nov navržené pípojky se pedpokládá 3%. 
Nov navržená pípojka vody PE DN 50 bude napojena na stávající vodovod DN 80 mm. 
Elektrická energie bude vedena zemním kabelem CYKY 5J x 10, bude provedena pípojka 
NN – 	EZ distribuce.  
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B. 4 Dopravní ešení 
Celá lokalita území je napojena na dopravní infrastruktura. Nov postavený bytový dm 
bude pístupný z hlavní ulice Hornopolní. V blízkosti objektu je vybudování parkovišt  
o 28 stáních z toho 2 stání pro handicapované osoby. Parkovací stání budou lemovat 
obrubníky.  
Parkovací stání piléhající k objektu je navrženo v dostateném potu parkovacích míst 
podle normy 	SN 73 6110 Projektová ní místních komunikací o výhledovém potu 
odstavných a parkovacích stání. 
B. 5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Pro zapravení terénních úprav v okolí stavby bude použita ornice, která bude sejmuta  
z pozemku ped zapoetím stavebních prací a uskladnna na mezideponii v míst staveništ. 
Po hrubém zapravení bude provedena výsadba vegetace a trávníku. V areálu je vysázená 
drobná zele v podob kovin a strom nízkého vzrstu. Okolo celého obvodu novostavby 
bude vydláždný okapový chodník. Parter budovy je obohacen o nová parkovací stání  
a chodníky pro pší. Vjezd do garáží je možný ze severní strany pozemku. 
B. 6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
Výstavba objektu nebude mít vliv na životní prostedí. Na pozemku se nenachází žádné 
chránné rostliny ani živoichové. V blízkém okolí stavby se nenachází žádné vodní toky, 
které by mohly být zneištny. Ornice bude sejmuta a uložena na staveništi, dále bude využita 
na sadové úpravy. 	ást výkopku bude taky uložena na staveništi pro zásyp.  
Odpady, které vzniknou pi výstavb, budou tídny na staveništi a budou se ukládat  
do kontejner na odpad a následn vyvezeny a zlikvidovány podle daných pedpis. 
V dob realizace stavby bude zdrojem zneištní ovzduší prach, který je bžným 
projevem každé stavební innosti.  Z dvodu stavebních prací provádných tžkou technikou 
se pedpokládá také zvýšená hlunost. 
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Pípadnou prašnost ze staveništ lze však technicky eliminovat. Celý proces výstavby 
bude organizan zajištn tak, aby nenarušoval chod obce. Délka výstavby bude omezená. 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt neohrožuje obyvatelstvo, nejsou tedy nutná žádná zvláštní opatení pro ochranu. 
Pouze v dob výstavby bude objekt oplocen a tímto chránn proti vniku cizích osob,  
které by na staveništi mohli pijít k úrazu. 
B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) Poteby a spoteby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištní 
Voda 
Výpoet spoteby vody:
Souet spoteb pipadající na práce provádné v období maximálního výkonu se stanoví 
podle vzorce: 
Qn = (Pn x Kn / t x 3600) l/sec,  
Kde: 
- Qn – vteinová spoteba vody 
- Pn – spoteba vody na den, smnu 
- Kn – souinitel nerovnomrnosti pro danou spotebu 
- t – doba, po kterou je voda odebírána 
Poítáme vteinové množství spoteby vody, na které dimenzujeme potrubí. 
(maximální poet pracovník na stavb je 20) 
1. Spoteba vody pro provozní úely:
- zednické práce    20 m3 x 250 l        5000 l 
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- omítky     100 m2 x 30 l         3000 l 
2. Spoteba vody pro hygienické a sociální úely: 
- sociální zaízení 1 dlník – 25 l/smna x 20 = 500 l 
- hygienické zaízení: 2 sprchy – 45 l/návštvník x20 = 900 l 
3. Spoteba vody pro technologické úely: 
- staveništ, mytí pracovních pomcek apod. – 200 l 
Celková spoteba vody: 
Qn =(A x 1,6 + B x 2,7 +C x 2) / t x 3600 = 
Qn = (8000 x 1,6 + 1400 x 2,7 + 200 x 2) / 8 x 3600 =0,59 l/sec 
Navrhujeme potrubí PE DN 32 mm. 
b) Odvodnní staveništ
Splaškové odpadní vody z provozního zaízení staveništ a ze sociálních zaízení, 
budou napojeny pes revizní šachtu do veejné kanalizaní sít vedoucí ulicí Hornopolní. 
Doasná komunikace vedoucí zaízením staveništ bude provedena v mírném spádu. 
Pomocí tohoto spádu bude voda odtékat do drenáže. 
c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Nejpozdji ped zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sít
procházející staveništm a na pilehlých komunikacích vytyeny a polohy oveny.  
Veškeré výkopové práce v blízkosti inž. sítí musí být provádny run. Objekt je napojen  
na vodovodní ad, na veejnou sí
 kanalizace, na rozvody 	EZ a rozvody zemního plynu 
RWE. Kapacity pívod jsou (vyjma 	EZ distribuce) dostaující.  
Vodovodní pípojka bude napojena na stávající vodovodní sí
 pomocí potrubí  
PE DN 50 mm. Plynovodní pípojka bude napojena na stávající plynovodní sí
 v ulici 
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Hornopolní pomocí PE DN 50 mm. Pípojka elektrické energie bude pipojena na stávající 
elektrické vedení NN v ulici Hornopolní a bude zhotovena jako podzemní. 
Napojení na dopravní infrastrukturu není teba zhotovovat nové napojení.   
Dopravní ešení areálu nebude upravováno a stávající objízdná komunikace kolem areálu 
bude zachována. V prbhu výstavby se poítá s nejvyšší intenzitou staveništní dopravy 
v dob provádní zemních prací. 
d) Vliv provádní stavby na okolní pozemky 
Stavba nebude trvale negativn ovlivovat okolní pozemky a stavby. Stavební práce 
pi rekonstrukci budou probíhat v rámci pdorysu budovy. Výstavbou nejsou dotena žádná 
ochranná pásma, chránné objekty ani porosty. Stavební práce budou provádny bžnými 
stavebními mechanizmy. Nepedpokládá se dlouhodobé nepíznivé ovlivnní okolních 
objekt hlukem, zvýšenou prašností i vibracemi. Stavba a stavební práce si nevyžádají 
speciální opatení k minimalizaci nepíznivých vliv na okolní objekty. Pilehlé objekty 
budou respektovány. 
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin 
Vzhledem k charakteru stavby a jejím kapacitám nebude negativn ovlivnno životní 
prostedí ani v prbhu realizace stavby ani pi jejím provozu. Pi provádní stavby budou 
používány tradiní technologie s bžnými stavebními stroji a mechanizmy.  
Z hlediska obecn platných pedpis jde o stavbu, která není zdrojem zneištní. 
Ochrana životního prostedí v dosahu staveništ bude pevážn záležitostí zhotovitele díla. 
Bude se ídit zákonem . 114/1992 Sb. Zákon o ochran pírody a krajiny. 
f) Maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) 
Pro zaízení staveništ (doasný zábor) a pro trvalé zábory bude využito pozemk  
ve vlastnictví státního fondu 	eské republiky. Jedná se o tyto pozemek parcelní . 281/1. 
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g) Maximální produkované množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace, období výstavby a odstranní stavby 
Pi vlastní výstavb bytového domu dojde k produkci odpad bžných pro stavební 
innost. Materiály použité k výstavb nepedstavují žádné riziko pro zdraví lovka,  
ani pro životní prostedí. Odpady, které vzniknou výstavbou, budou tídny ihned  
na staveništi a odtud se bude vytídný odpad dále zpracovávat, recyklovat, nebo se bude 
odvážet na skládky jim urené. Nakládání s odpadem Zákon .185/2001 Sb. o odpadech  
a o zmn nkterých dalších zákon. Dodavatel stavby je povinný pi kolaudaci stavby 
pedložit doklady o likvidaci odpad. Co nejvtší množství odpad bude recyklováno  
a využito jako druhotná surovina. 
V této fázi nelze s jistotou urit množství odpad vzniklých pi výstavb.  
Následující pehled odpad je orientaní a je možné, že nkteré druhy odpad v tomto období 
vbec nevzniknou.  
Výstavbou vzniknou tyto druhy odpad: 
- 17 01 01 Beton 
- 17 01 02 Cihly 
- 17 01 03 Keramické výrobky 
- 17 02 01 Devo 
- 17 02 02 Sklo 
- 17 02 03 Plasty 
- 17 03 01 Asfaltové smsi obsahující dehet 
- 17 04 05 Železo a ocel 
- 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpené látky 
- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod íslem 17 05 03 
- 17 06 01 Izolaní materiály s obsahem azbestu 
- 17 06 03 Jiné izolaní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpené látky 
- 17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01, 17 06 03 
- 17 09 04 Smsný stavební odpad 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
Na celém území staveništ bude odstranna orná pda v tlouš
ce 150 mm.  
Tato zemina bude ukládána na meziskládce situované na severní stran staveništ.  
Ke konci stavebního procesu se ornice použije na terénní úpravy okolo objektu. 
Vzhledem k rozsáhlosti stavby bude ást vytžené zeminy odvezena pry ze staveništ
na píslušnou skládku. Zbývající výkopek z výkopových prací zstane uložen na stavebním 
pozemku a pozdji využit jako zásyp. 
i) Ochrana životního prostedí pi výstavb
Plán ochrany ŽP bhem výstavby bude zahrnovat zejména ochranu proti: 
• Hluku stavebních stroj a dopravních prostedk
• Zneiš
ování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
• Zneiš
ování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 
• Strojnímu bourání 
• Zneiš
ování pozemních a povrchových vod a kanalizací 
• Ochranu vegetace pe poškozením 
• Nakládaní s odpady 
i) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných pedpis. 
Je nutné, aby si stavebník zajistil koordinátora BOZP. Základní podmínkou 
zhotovitele stavby je, zajištní odborné zpsobilosti zamstnanc.  
Pi pracích, kde hrozí nebezpeí pádu z výšky, je nutné udlat taková opatení, aby 
nedošlo k žádnému zranní. Tchto opatení lze docílit pomocí ochranných a záchytných 
konstrukcí nebo kolektivním zajištním. U montážních prací je nutno zpracovat 
technologický postup. Montážní práce musí probíhat v souladu s pedpisy bezpenosti práce.  
U výkopových prací, kde hrozí riziko ublížení na zdraví je nutno zajistit výkopy proti sesuvu. 
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Je nutno dodržovat zákon . 309/ 2006 Sb., O zajištní dalších podmínek bezpenosti  
a ochrany zdraví a také naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotených staveb 
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru staveništ  
se nepedpokládá. 
Stavba bytového domu a zpevnných ploch je navržena tak, aby neomezovala pohyb  
a orientaci osob s omezenou schopností. 
l) Zásady pro dopravn inženýrské opatení 
Pístup na staveništ je z místní komunikace Hornopolní. Krátkodobé mezení provozu 
(výjezd tžkých nákladních vozidel ze staveništ, skládání a nakládání stavebního materiálu) 
bude zajiš
ovat stavba dle aktuální poteby. Doprava bude provádna pouze v denní dob  
od 7:00 do 15:30 hodin. Provoz na místních komunikacích se ídí silniním zákonem  
o pozemních komunikacích, jímž je v souasné dob v 	eské republice zákon . 13/1997 Sb. 
ve znní pozdjších zmn. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby 
Žádné speciální podmínky pro provádní stavby nejsou stanoveny. 
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
Postup výstavby je uveden v harmonogramu stavby. 
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C. SITUACE STAVBY 
C. 1 Situaní výkres širších vztah
Není souástí diplomové práce 
C. 2 Celkový situaní výkres 
Není souástí diplomové práce 
C. 3 Koordinaní situaní výkres 
Je doložen ve výkresové dokumentaci výkres . C01. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT A TECHNICKÝ  
A TECHNOLOGICKÝCH ZAÍZENÍ 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D 1.1 Architektonicko-stavební ást 
Jedná se o novostavbu bytového domu Ostrava. Dm je typodlažní  
a celopodsklepený. Pdorys je obdélníkového tvaru o rozmrech 22,38 x 13,13 m. 
Konstrukní výška jednotlivých podlaží je 3,0 m.  Hlavní vstup je ešen z jižní strany, ili je 
viditelný z ulice Hornopolní.  Vstup do domu je vyešen jako bezbariérový, taktéž výtah  
a manipulaní prostor ped výtahem. Samotné byty už pak bezbariérov ešeny nejsou. 
Stavba je rozdlena na dv ásti z hlediska funkce. V suterénu jsou navrženy sklepní 
plochy a technická místnost. Pro tyto úely je zde celkem navrženo 12 místností, aby každý 
byt ml prostor pro skladování svých vcí. Vstupy do jednotlivých sklep jsou z chodby, 
která je spolená pro všechny „kóje“. Aby se v tchto prostorech podpoilo vtrání, jsou stny 
(oddlující jednotlivé kóje) od stropu odsazeny o 10 cm. Pívod vzduchu je pak zajištn  
ze sklepních svtlík. Pistup do podzemního podlaží je z 1. NP po schodech nebo pomocí 
výtahu. Výtah umožuje bezbariérový vstup do všech pater. 
V 1.NP se pes hlavní vchod dostaneme do prostoru, kde je pístup do 3 samostatných 
byt. Každé nadzemní patro má 3 byty. Na každém pate jsou dva symetricky stejné byty 
(2+1) a mezi nimi je být menší (1+kk). Sociální zázemí je pak v každém byt pizpsobeno 
velikosti bytu a vyhovuje potebám pro jeho pohodlné užívání. Sociální zázemí je navrženo  
v souladu s požadovanými normami. Hloubka místností je volena tak, aby se proslunila  
co nejvtší jejich ást. Ped pílišným oslunním budou chránit interiérové žaluzie firmy 
Rolux. Návrh umlého osvtlení je samozejm nutný ve všech místnostech, chodbách, 
schodiš
ovém prostoru, vstupu a sociálním zaízeni. Naproti nejmenšího bytu je komunikaní 
jádro - schodišt s výtahem ve svém zrcadle, k nimž piléhá úklidová místnost. Všechna patra 
kopírují toto dispoziní rozmístní. Jedinou zmnou je pak výlez na stechu ve 4. NP. 
Úpravy zelen jsou voleny formou výsadby drobných ozdobných kovin a stromk.  
Jsou zízeny nové chodníky, které budou provedeny ze zámkové dlažby. Objekt bude napojen  
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na ulici Hornopolní. Nov jsou navržena parkovací stání. Celkový poet parkovacích míst iní  
8 stání. Návrh parkovacích míst spluje požadavky normy. Budova je umístna v dobrém 
míst, ili dopravní spojení je bezproblémové.  
Novostavba objektu bytového domu je ešena v kombinaci dvou barev. Celoplošn je 
budova pokrytá bílou barvou, kterou oživují svislé šedé pruhy. Tyto linie vertikáln rámují 
nkterá okna a horizontální šedý pruh je umístn v míst soklu. Celkový výraz objektu dotváí 
okna v modulovém rozmístní  
a) Technická zpráva 
Vytyení a Zemní práce 
Ped zahájením prací bude staveništ vytyeno a zabezpeeno proti vniku 
nepovolaných osob. Zajistí se poloha všech inženýrských sítí a bude sejmuta ornice  
do hloubky 150 mm. Ornice seuloží na vymezené místo na staveništi. Vytyí se prostorová 
plocha objektu a následn bude provedeno vymení výkopu stavební jámy a vytyení obrys
svahování. Všechny zemní práce budou provádny mechanicky. Run bude provádno 
pouze doištní dna stavební jámy a rýh. Výskyt hladiny podzemní vody se v úrovni 
základové spáry nepedpokládá. Ochranu proti zemní vlhkosti bude tvoit oxidovaný 
asfaltový pás BITAGIT 40 MINERAL.  
Základy 
Bytový dm bude založen na základových pásech z monolitického betonu C 16/20. 
Základové pásy jsou navrženy v nezámrzné hloubce. Jsou jednostupové tvaru o výšce  
600 mm a jsou rozšíeny o 250 mm na každou stranu u obvodových i vnitních stn.  
Navržená podkladní betonová mazanina je tídy C16/20 tl. 100 mm vyztužena sítí KARI 100 
x 100 x 6 mm. Pod touto vrstvou bude proveden štrkopískový podsyp 0-32, tl. 100 mm. 
Betonová sms (pro základové pásy, podkladní beton) bude dovážena z centrální 
výrobny a bude pipravována podle technologického postupu. Návrh základové konstrukce  
je nutno ovit statickým výpotem. 
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Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Celá stavba je navržená ze zdícího konstrukního systému PROTHERM.  
Nosné obvodové zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 44 Profi, zdný na pnu DRYFIX, 
která se nanáší pomocí aplikaní pistole. Jako ochrana šíení hluku mezi jednotlivými byty 
jsou použity stny PTH AKU. Vnitní nosné zdivo je tedy navrženo z cihel POROTHERM 30 
AKU P+D a POROTHERM 25 AKU P+D . Vnitní píky jsou navrženy z cihel 
POROTHERM 11,5 AKU a dále z cihel POROTHERM 8 P+D. Stavbu už dále není teba 
zateplovat, protože cihly plní vysoké nároky na tepelný odpor. Zdný systém POROTHERM 
musí být proveden dle technologické píruky výrobce. Výsledný tepelný odpor obvodové 
konstrukce spluje doporuené hodnoty normou 	SN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – 
požadavky. 
  
Vodorovné konstrukce 
V objektu jsou provedeny keramické stropy. Skládají se z nosík POT a vložek 
MIAKO 19/50 PHT, MIAKO 19/62,5 PHT (viz výkresy strop). Zmonolitnní stropu  
se provede vrstvou zálivkového beton tídy C25/30 s KARI sítí 150 x 150 x 6 mm. 
Konstrukce bude stužena železobetonovým vncem v úrovni stropu nad nosnými stnami  
a to z betonu tídy C25/30 a ocelí tídy R 10 425.  Návrh výztuže ŽB vnc nutno ovit 
statickým výpotem. Tlouš
ka stropní konstrukce celkem (+ 60 mm nadbetonávka)  
je 250 mm. Po obvod vnce bude zízena tepelná izolace EPS tl. 70 mm. Pi montáži stropu 
je nutno dodržet všechny pedpisy dané výrobcem. Ve stropech je také nutno ponechat otvory 
pro prostupy. Pi ukládání stropních nosník je dodrženo minimální uložení stropních nosník
125 mm. Návrh výztuže pro ztužující konstrukce a pro stropní konstrukce upesní statik. 
V nosných obvodových stnách budou osazeny peklady v místech nad otvory. 
Peklady budou rzných délek. Použity jsou peklady POROTHERM 7 s tepelnou izolací 
EPS tl. 70 mm. Vnitní peklady budou taktéž z peklad POROTHERM 7 bez tepelné 
izolace a POROTHERM peklad plochý.  
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Stešní konstrukce 
Budova je zastešena jednopláš
ovou plochou stechou. Stecha je odvodována 
systémem dovnit dispozice pomocí rzných rovin stešních spád stechy. Voda bude 
svedena pomocí dvou stešních vpustí Ø 125 mm. Na stropní konstrukci v poslední podlaží 
bude nanesen penetraní nátr DEKPRIMER. Jako parotsnící vrstva bude sloužit pás 
z modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL, který se pitaví na tento podklad.  
Další vrstvou bude tepelná izolace EPS 100 S min. tl. 160 mm a max. tl. 300 mm. 
Touto vrstvou dojde k vytvoení spádových rovin. Tepelná izolace se bude lepit pomocí 
lepidla PUK. Na spádové klíny (tepelná izolace EPS 100 S) se položí separaní vrstva 
GLASTEK 30 STICKERS PLUS a finální hydroizolaní vrstvou je ELASTEK 40 SPECIAL 
DEKOR. Položení všech skladeb stechy bude probíhat dle montážních pedpis uvedených 
dle výrobc materiálu. Stecha bude po obvodu opatena atikou z tvárnic POROTHERM 440 
Profi DRYFIX. Atika bude ve spádu 5%, výšky + 12,750 m. Výškov stavba dodržuje 
pedepsané regulativy obce.  
Schodišt
Vnitní schodišt je navrženo jako hlavní a zárove požární. Schodišt je 
železobetonové z betonu tídy C25/30 a výztuže R 10 505. Schodišt je dvouramenné  
s mezipodestou.  V každém rameni má schodišt 9 stup o rozmrech 167 x 296 mm. 
V zrcadle schodišt je umístna výtahová šachta vyzdna z cihel POROTHERM 30 AKU 
P+D. Povrchová úprava schodiš
ových stup je protiskluzová keramická dlažba. Zábradlí je 
ešeno pouze devným madlem o rozmrech 50x50 mm. Návrh schodišt je nutno posoudit 
statickým výpotem. Schodišt je v souladu s 	SN 73 4130 Schodišt a šikmé rampy.  
Výpln otvor
Provedení oken je devné znaky VEKRA. Okna budou otevíravá a sklápcí dovnit. 
Okna mají izolaní dvojsklo a splují tepeln-technické požadavky na U= 1,1 W/m2K .  
Okna jsou opatena celoobvodovým kováním  Siegenia – aubi. Toto bezpenostní kování 
garantuje odolnost proti vloupání. Vnjší parapety jsou souástí dodávky oken. Provedení je 
hliníkové a povrch je ošeten proti mechanickému poškození plastovou folií. 
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V objektu se nachází nkolik typ dveí znaky SOLODOOR. Dvee jsou plné, hladké 
a jednokídlé. Jako povrchová úprava byla zvolena speciální dvení fólie d-c-fix. Dvee jsou 
veleny jako protipožární typu EI / EW30-C DP3, které zaruují i kouotsnost. Pro hlavní 
vchod jsou voleny protipožární dvee ásten prosklené, jednokídlé. Hodnota požární 
odolnosti je EI230. 
Úpravy povrch
Vnitní povrchová úprava se liší podle úelu místnosti. Keramický obklad je použit 
v koupeln, na WC a v úklidových místnostech do výšky 2 000 mm. V kuchyních je pak 
obklad vyzdn v pruzích výšky 600 mm ve výšce od podlahy 900 mm do výšky 1 500 mm. 
Kouty a rohy v místnostech s keramickým obkladem budou ešeny pomocí plastových lišt. 
 V ostatních místnostech je volena omítka POROTHERM Universal tl. 10 mm.  
V suterénu je použita vápenná omítka štuková. Typ a barevné odstíny keramického obkladu 
vybere investor. 
Na vnjší povrchovou úpravu budovy bude použita silikonová omítka STOMIX 
BETADEKOR SIF P. Na soklovou ást bude použitá soklová omítka ALFADEKOR G. 
Barevné ešení fasády je provedeno v kombinaci dvou barev. Ve vtší plošné míe je volen 
odstín bílá, RAL 3502, který je doplnn odstínem šedým, RAL 3502. Ve stejném barevném 
provedení je i ást v míst soklu, tedy RAL 3502. 
  
Podlahy 
V objektu jsou 3 druhy nášlapných vrstev podlah. Do sociálních zaízení  
a komunikaních prostor je použita keramická dlažba, do obytných pokoj je použita 
laminátová podlaha a na podlahu v suterénu je na betonovou mazaninu použit finální nátr 
Kemapoxfinal. V podlahách bude použita akustická izolace ROCKWOLL STEPROCK ND 
tl. 40 mm. Další vrstvou bude ochranná PE fólie, na kterou se provede roznášecí vrstva 
betonové mazaniny tl. 50 mm vyztužena KARI sítí 6x100x100 mm. Nášlapné vrstvy budou 
tvoeny keramickou dlažbou tl. 6 mm a laminátovou podlahou tl. 7 mm. Podlaha na terénu 
bude opatena tepelnou izolací GEMATHERM tl. 100 mm.  
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Navržené konstrukce budou respektovat požadavky 	SN 73 0532 Akustika - Ochrana 
proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk – Požadavky 
na vzduchovou neprzvunost a požadavky na požární odolnost staveb. Všechny materiály 
musí být podloženy certifikáty a shod od dodavatel. Konstrukce objektu jsou navrhovány 
tak, aby splnily normativní požadavek souinitele prostupu tepla. V souladu s požadavky  
na požární bezpenost stavby bude každé podlaží domu vybaveno hasicími pístroji. 
b) Výkresová ást 
Seznam výkresové dokumentace: 
C01 – Koordinaní situace 
D01 – Zaízení staveništ – 1.varianta 
D02 – Zaízení staveništ – 2.varianta 
D03 – Zaízení staveništ – 3.varianta 
D04 – Výkopy 
D05 – Základy 
D06 – Suterén 
D07 – Pdorys 1NP 
D08 – Pdorys 2 NP- 3 NP 
D09 – Pdorys 4 NP 
D10  - Strop nad suterénem 
D11 – Strop nad 4 NP 
D12 – Stecha 
D13 – ez A – A´ 
D14 – EZ B – B´ 
D15 – Pohled jižní 
D16 – Pohled severní  
D17 – Pohled západní, východní 
D18 – Specifikace prvk stavebních konstrukcí 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAÍZENÍ STAVENIŠT	
2. 1Identifikaní údaje stavby: 
Msto: Ostrava 
- název stavby:  Bytový dm Ostrava 
- sídlo:   Hornopolní 22, 733 01 Ostrava 
- I	O:    569 87 256 
BUILing  s. r.o.
- název:   BUILDing  s. r.o. 
- statutární zástupce:  Ing. Martin Holeek 
- I	O:    268 59 487 
- DI	:    685-569 84 112 
- sídlo:   Strakonická 58, Ostrava 712 70, tel. 739 569 874 
Identifikaní údaje zpracovatel projektové dokumentace 
Odpovdný projektant: Bc. Lenka Juríková 
Identifikaní údaje stavby: 
- druh stavby:   novostavba bytového domu 
- úel stavby:  bytové úely 
- místo stavby:  Ostrava 
- katastrální území:  Ostrava 
- mstská ást:  Ostrava- Slezská 
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2.2 Základní údaje 
Obecný popis stavby 
Novostavba bytového domu je urena pro bydlení. Nachází se ve Slezské Ostrav  
na parcele . 282/1. Budova je typodlažní s celoplošným podsklepním.  
V prvním podzemním podlaží se nachází skladovací prostory pro uživatele domu a technická 
místnost. V nadzemních podlažích se nacházejí prostory pro bydlení. Každé další podlaží  
má pak ti samostatné bytové jednotky (1+ kk, 2+1, 2+1).  
Konstrukní systém je zdný ze systému POROTHERM. Zastešení je navrženo 
plochou stechou. Objekt je založen na základových jednostupových pásech z betonu 
C16/20, výztuž R 10 505. Základové pásy obvodových i vnitních stn jsou rozšíeny  
o 250 mm na každou stranu. Hloubka základových pás pod obvodovými i vnitními stnami 
je založena v nezamrzné hloubce.  
Orientaní a statistické údaje o stavb
Zastavná plocha:   294 m2
Obestavný prostor:   3838 m3
Podlahová plocha celkem:  1232 m2
Celkové náklady stavby:  31,00 mil. K
2. 3 Charakteristika staveništ
Staveništ tvoí nezastavný pozemek v lokalit Slezská Ostrava parcela . 282/1.  
Hranice pro zábor bude vytýena objednatelem a pedána pi pevzetí staveništ.  
Staveništ se zane budovat týden ped zahájením prací na stavb a dále se bude postupn
budovat podle poteb v prbhu stavby. Pedpokládá se využití celého pozemku v okolí 
samotné stavby. V blízkosti parcely se nachází zástavba obanské vybavenosti a adové 
domy. Terén staveništ je travnatý, porostlý kovinami a vzrostlými stromy, které budou 
odstranny.  
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Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii na stavební parcele 282/1 a po dokonení 
stavby bude použita k terénním úpravám. Bhem výstavby bude staveništ oploceno 
mobilním oplocením Tempoline výšky 2 m. Pístup na staveništ je umožnn z místní 
komunikace Hornopolní. Bhem výstavby se komunikace musí chránit ped poškozením. 
Všechny významné sít technické infrastruktury jsou podél ulice Hornopolní  
a staveništm neprochází. Staveništ se musí zaídit, navrhnout a vybavit pístupovými 
cestami pro dopravu materiálu dále potebnými objekty a mechanizmy takovým zpsobem, 
aby se stavba mohla ádn a bezpen provádt. 
Charakteristika staveništ
- uvolnní pozemk:  
pozemek je uvolnn a pipraven k výstavb
- doasné využití objekt po dobu výstavby: 
budou vylenny potebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby 
- likvidace porost: 
Veškeré devnaté porosty budou odstranny pomocí mechanizaní techniky, 
viz technologický postup provádní zemních prací. 
- Požadavky na doasný zábor ásti sousedních pozemk po dobu výstavby: 
- nejsou 
- Podmínky památkové pée: 
Staveništ není památkov chránné ani se nenachází v ochranném pásmu památkové 
rezervace 
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2. 4 Realizované objekty 
SO01   NOVOSTAVBA 
SO06   NOV NAVRŽENA JEDNOTNÁ KANALIZACE 
SO07   NOV NAVRŽENA PÍPOJKA VODOVOD 
SO08   NOV NAVRŽENAPÍPOJKA ELEKTRO 
SO09   NOV NAVRŽENA PÍPOJKA PLYNU 
SO10    PARKOVIŠT
SO11   OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM OBJEKTU 
SO12   CHODNÍK 
SO13   ZATRAVNNÁ PLOCHA 
SO14   PROSTOR PRO KONTEJNERY 
2. 5 Termíny a lhty výstavby 
	asový postup bude znázornn ádkovým harmonogramem v asovém plánu hlavního 
objektu. Termíny výstavby budou upesnny ve vztahu k dalšímu vývoji technické, 
legislativní a obchodní pípravy stavby a s ohledem na možnosti financování stavby. 
Harmonogram stavby byl vytvoen v programu Microsoft Projekt 2003. 
Termíny:
zahájení stavby    30.5.2014  
 dokonení stavby    18.5.2015  
2. 6 Obecné zásady pro zaízení staveništ
Stavba bude zahájena pedáním staveništ mezi zástupci investora a dodavatelem stavby. 
Ped odevzdáním staveništ zajistí investor vytyení stávajících inženýrských sítí.  
Do stavebního deníku se provede zápis o pedání a pevzetí staveništ. Týden ped zahájením 
stavebních prací se zane budovat zaízení staveništ, které se bude postupn doplovat podle 
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poteb stavby. Likvidace zaízení staveništ musí probhnout tak, aby ped dokonením 
stavby bylo staveništ prázdné.  
Staveništ se musí uspoádat a vybavit pístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby stavba mohla být ádn a bezpen provádna. Staveništní komunikace bude 
provedena ze zhutnného štrku (0-32) uloženého na vrstvu mechanicky zpevnného 
kameniva, které vzniká mícháním dvou frakcí (0-4 a 4-32). Mezi tyto vrstvy bude vložena 
geomíž. 
Staveništ musí být dále zabezpeeno proti vniknutí nepovolaným osobám.  
K tomuto úelu bude sloužit oplocení TEMPOLINE do výšky 2 m. Vstup na staveništ musí 
být uzamykatelný a oznaený tabulí s nápisem nepovoleným osobám vstup zakázán.  
Nesmí docházet k ohrožování a nadmrnému obtžování okolí, zvlášt hlukem,  
prachem apod., k ohrožování bezpenosti provozu na pozemních komunikacích,  
dále k zneiš
ování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování pístupu k pilehlým 
stavbám nebo pozemkm, k sítím technického vybavení a požárním zaízením. 
Odvádní srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ musí být 
zabezpeeno tak, aby se zabránilo rozmoení pozemku staveništ vetn vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a nezneiš
ovala se odtoková zaízení pozemních komunikací  
a jiných ploch pilehajících ke staveništi a nezpsobilo se jejich podmáení.  
Veškeré podzemní sít v prostoru staveništ musí být polohov a výškov vyznaeny  
ped pevzetím staveništ stavby. 
Veejná prostranství a pozemní komunikace doasn užívané pro staveništ  
pi souasném zachování jejich užívání veejnosti (chodníky apod.), vetn osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, se musí po dobu spoleného užívání bezpen chránit  
a udržovat. 
Zaízení staveništ musí splovat požadavky naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým  
se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci. 
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2.7 Popis jednotlivých objekt zaízení staveništ
2. 7. 1 Pístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace 
Vjezd na staveništ je zajištn bránou širokou 5 m. Brána bude vytvoena pomocí 
oplocení tak, že v místech prjezdu se nezaloží nosné patky a vynechá se pevnostní spona.  
Na bránu se umístí nápis: Zákaz vstupu nepovoleným osobám. 
Výstavba staveništ by nemla nijak narušit provoz na pilehlé komunikaci. 
Všechny pekážky budou oznaeny dopravními znakami. Automobily vyjíždjící ze stavby 
budou kontrolovány, zda nejsou píliš zneištny, aby nedošlo ke zneištní komunikací. 
Jestliže se tak ale stane, musí dojít co možná nejrychleji k odstranní zneištní. 
Pístupovou komunikací pro primární dopravu materiálu a mechanizace na staveništi 
je ulice Hornopolní. Doprava materiálu po staveništi bude zajištna pomocí vžového jeábu. 
Na staveništi bude zbudována komunikace s toným místem. Tato komunikace bude 
provedena ze zhutnného štrku (0-32) uloženého na vrstvu mechanicky zpevnného 
kameniva, které vzniká mícháním dvou frakcí (0-4 a 4-32). Mezi tyto vrstvy bude vložena 
geomíž. Parkování osobních vozidel bude na zpevnné ploše u vjezdu na staveništ. 
2. 7. 2 Oplocení a vjezd na staveništ
Kolem staveništ bude provedeno mobilní oplocení Tempoline do výšky 2 m.  
Jedná se o kombinaci obvodového rámu a zajiš
ovací spony, kterou se spojují dva sousedící 
plotové dílce v libovolném míst po obvodu rámu. Tento systém zajiš
uje dostaten pevné 
spojení souvislého mobilního oplocení i v nerovném terénu. Do nosných patek se osazují 
plotové dílce, jejíž výpl tvoí oka 50 x 50 mm. 
Vjezd na staveništ je situován v jižní ásti staveništ. Je opaten uzamykatelnou 
bránou šíky 5 m. Brána je dvoukídlá a je vytvoena rovnž systémem Tempoline.  
V místech prjezdu se nezaloží nosné patky a vynechá se pevnostní spona. 
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V dob nepítomnosti pracovník na staveništi musí být vstupní brána ádn
zabezpeena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveništ.  
2. 7. 3 Staveništní rozvody inženýrských sítí 
Pes pozemek staveništ nevedou žádné veejné inženýrské sít.  
Napojení inženýrských sítí pro potebu staveništ bude provedeno z ulice Hornopolní.  
Toto napojení bude provedeno v rámci zemních prací a bude sloužit pro úely výstavby 
objektu. Budou zbudovány rozvody elektrické energie, vody a kanalizace. Pi oplocení bude 
umístna trafostanice a vybudována vodomrná šachta a revizní šachta kanalizace.  
Nov realizované rozvody budou viditeln oznaeny a chránny ped staveništní dopravou. 
Elektrická energie 
Pípojka NN musí zajistit potebný píkon pro používané stroje. Pro potebu 
 na staveništi je vhodné zajistit dodávku pomocí definitivní pípojky. Vybuduje se v 
pedstihu, ped zahájením stavebních prací a zavede se do pípojné skín vybudované v 
rámci zaízení staveništ. Ke skíni se pak zapojí staveništní rozvod elektrické energie. V 
závrené fázi  
se pak pípojka prodlouží až k objektu stavby. Rozvod elektrické energie bude veden  
pod povrchem zem. Kabely jsou vloženy do vykopané rýhy šíky 350 mm a hloubky  
600 mm. Kabel se klade do pipravené rýhy do pískového lože 10 cm pod a nad kabelem.  
Do výkopu se vloží výstražná folie. 
Dle výpotu byl navržen penosný stožárový transformátor o píkonu 200 kW. 
Transformátor bude umístn na pozemku staveništ a bude zabezpeen proti krádeži  
a poškození. U trafostanice bude zízen hlavní staveništní rozvad (HSR). Z transformátoru 
povede elektrické vedení k jednotlivým místm odbru - staveništním bukám se sociálním, 
hygienickým zaízením, k zásobníkm suché maltové smsi, k staveništnímu jeábu  
a k stavebnímu výtahu. 
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Výpoet spoteby elektrické energie 
Píkon proudu se uruje z celého potu a výkonu elektrospotebi používaných bhem 
stavby. 
1. Urení druhu spotebi:  
a) spotebie provozní 
Jeáb LIEBHERR 200 EC-H10 Litronic   27,8 kW 
Stavební výtah A43H      3,5 kW 
Silomat PFT trans plus     6,1 kW 
Omítací stroj M-TEC m3 pro F    6,4 kW 
Dopravník potru Mixokret M 700 E    7,5kW 
Kontinuální míchaka M-TEC Calypso D30  4,0 kW 
Šnekové erpadlo litého potru SP 11    32,4kW 
Sváeka EWM      5,2 kW 
Ponorný vibrátor PERLES     2,0 kW
Stolová pila NORTON Clepper JCW    2,2 kW 
Úhlová bruska Narex EBU 13-11    1,1 kW 
Úhlová bruska Narex EBU 23-24 C    2,4 kW 
Píklepová vrtaka NAREX EC 55 FS, 2ks   1,3 kW 
Elektrické vrtací kladivo BH-950 VS BMC 2x  1,9 kW 
Elektrický pímotop (v bukách)  6x    15,0 kW 
Zásobníkový ohíva na vodu OKCE 200 l    2,2 kW 
P1 – píkon provozních spotebi =    121 kW
b) Osvtlení 
Vnitní osvtlení:
Kanceláe (0,02) –      30,5 x 0,02 = 0,61 kW 
Šatny, WC a koupelny (0,06) –    61,0 x 0,06 = 3,66kW 
Sklady (0,03) –      30,05 x 0,03 = 0,92 kW 
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P2 =        5,19kW 
2. Stanovení maximálního zdánlivého píkonu: 
1   2 3 2 14   2 1   2 14
Kde: 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient souasnosti el. motor
0,8 – koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
1,0 – koeficient souasnosti vnjšího osvtlení 
P= 131,7 kW 
Je navržena pevozná trafostanice o píkonu 200 kW 
Voda 
Pípojka pro rozvod vody pro potebu zaízení staveništ je navržena podle prtoku 
vody za sekundu. Místo pro napojení staveništní vodovodní pípojky bude ve vodovodní 
šacht. Šachta bude vytvoena z betonových skruží o prmru 1,0 m, hloubka 1,0 m.  
Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden doasným podzemním vedením  
z potrubí PE DN 32 mm v hloubce 0,9 m pod úrove terénu. Rozvody vody jsou napojeny na 
všechny staveništní buky a pro potebu výroby omítek a malt. 
Pro staveništní provoz je teba voda: 
- UŽITKOVÁ (innosti, stavební stroje, sociální zaízení), 
- PITNÁ (umývárny), 
- POŽÁRNÍ. 
Výpoet spoteby vody:
Souet spoteb pipadající na práce provádné v období maximálního výkonu se stanoví 
podle vzorce: 
Qn = (Pn x Kn / t x 3600) l/sec,  
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Kde: 
- Qn – vteinová spoteba vody 
- Pn – spoteba vody na den, smnu 
- Kn – souinitel nerovnomrnosti pro danou spotebu 
- t  – doba, po kterou je voda odebírána 
Poítáme vteinové množství spoteby vody, na které dimenzujeme potrubí. 
(maximální poet pracovník na stavb je 20) 
2. Spoteba vody pro provozní úely:
- zednické práce    20 m3 x 250 l        5000 l 
- omítky     100 m2 x 30 l         3000 l 
2. Spoteba vody pro hygienické a sociální úely: 
- sociální zaízení 1 dlník – 25 l/smna x 20 = 500 l 
- hygienické zaízení: 2 sprchy – 45 l/návštvník x20 = 900 l 
3. Spoteba vody pro technologické úely: 
- staveništ, mytí pracovních pomcek apod. – 200 l 
Celková spoteba vody: 
Qn = (A x 1,6 + B x 2,7 +C x 2) / t x 3600 = 
Qn = (8000 x 1,6 + 1400 x 2,7 + 200 x 2) / 8 x 3600 =0,59 l/sec 
Navrhujeme potrubí PE DN 32 mm. 
Kanalizace 
Je nutno odvádt splaškovou a srážkovou vodu ze staveništ. Odpadní vody budou 
vznikat u sociáln hygienických zaízení dále pi istní vozidel, stavebních stroj apod. 
Neodvedení srážkové vody mže vést ke zhoršení kvality jízdy vozidel po staveništi  
nebo zpsobit poškození již vybudovaným konstrukcím i sesuv pdy. 
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Splašková voda odvádná ze staveništních bunk potrubím PVC 125 mm bude 
odvádná ze staveništ do kanalizaní šachty a následn do mstské kanalizaní sít.  
Potrubí bude uloženo v pískovém loži a obsypáno pískem min. 0,2 m nad horní líc potrubí. 
Zbytek výkopu se dosype zeminou vytženou pi zemních pracích. Vodu ze staveništ,  
která je zneištná, musíme nejprve pedistit a teprve pak vypustit do kanalizaní sít. 
2. 7. 4 Sklady a skládky 
Skladovací plochy jsou zaznaený na výkresu Zaízení staveništ. Celá stavba bude 
zásobována prbžn dle konkrétní poteby. Poítá se s materiálovým pedzásobením stavby 
pibližn na 2 - 3 týdny. 
Materiály, které po dovezení na staveništ nelze ihned zabudovat do stavby musíme 
doasn uložit na staveništ na vymezené plochy. Rozmístní sklad a skládek na staveništi 
musí zajistit plynulý odbr materiálu dle poteby plánovaného postupu prací.  
Veškerý materiál bude dovážen na staveništ pomocí nákladních automobil. Zdící materiál  
a stropní vložky budou dováženy na paletách, na kterých budou také skladovány.  
Palety budou uloženy na upraveném terénu - zhutnném štrkovém podloží o tlouš
ce  
150 mm. Proti povtrnostním a nepíznivým vlivm budou palety pekryty igelitem.  
Další zpevnné plochy jsou vytvoeny v blízkosti vnitrostaveništní komunikace.  
Jedná se skládku peklad, výztuže, lešení, bednní, nosník POT. I tyto skládky budou 
pekryty igelitem. Malta se bude vyrábt pímo na staveništi pomocí míchaek.  
Pomocí autodomícháva bude na staveništ dovážen beton z betonárky. Na staveništi 
se vyskytnou 2 druhy skládek materiál. Prvním zpsobem uložení bude skládka otevená  
na volném prostranství. Druhým zpsobem budou uzamykatelné sklady pro drobné náadí. 
Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladnn tak, aby byla zajištna jeho 
stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. Pro jednotlivé druhy materiál platí tyto zásady 
skladování: 
- stavební materiál musí být uložen co nejblíže k místu jeho použití 
- pi použití jeábu musí být stavební materiál v jeho dosahu 
- materiál nesmí pekážet pi provozu na staveništi 
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- sklady nesmí být umístny v blízkosti elektrického vedení 
- sypký voln ložený materiál se ukládá v pirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 
k jeho sesouvání 
- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzaveného skladu do výšky max. 
1,5 m (pro runí manipulaci) 
- skladování sypkých materiál v silech je ureno výrobcem tohoto zaízení 
- sypký pytlovaný materiál bude uskladnn v krytých skladech 
- kusový materiál pravidelných tvar se smí skladovat do výšky 1,8 m 
- kusový materiál nepravidelných tvar se smí skladovat do výšky 1,0 m 
- prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m 
- stropní nosníky budou uloženy na devných podkladech z pevného deva 
- mezi skládkami musí být zabezpeen minimální prchod 0,75 m 
- drobné náadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 
- nebezpené kapalné látky musí být uloženy v uzavených obalech doporuených 
výrobcem. Musí být umístny v uzamykatelném skladu na podlaze. 
Pod všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být ped jejich zízením 
sejmuta ornice. Uložena bude na mezideponii. Všechny skládky materiál budou zpevnné  
a odvodnné. 
Sklady 
Na staveništi budou umístné dva skladovací uzamykatelné kontejnery firmy PEGAS 
container. Budou uloženy na zhutnném štrkopískovém podsypu tl. 150 mm a budou sloužit 
pro uskladnní náadí, drobných materiál, rolí izolací a suchých pytlovaných smsí.  
Suché zdící maltové a omítkové smsi budou na staveništi skladovány ve dvou silech  
o objemu 15 m3. Sila budou ustavena na zhutnném štrkopískovém podsypu tl. 150 mm. 
Na staveništi budou tyto skladovací kontejnery: 
PEGAS container TYP 1/P 
- skladový kontejner 
- rozmr: 6058 x 2468 x 2820 mm 
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- 1 ks dvoukídlová ocelová vrata 2290/2295 mm s gumovým tsnním a tyovým uzavíráním 
- objem 32,8 m3
- pro uskladnní náadí, drobných materiál, rolí izolací a suchých pytlovaných smsí 
- 2 ks 
Obr.1 - PEGAScontainer TYP 1/P, zdroj [29] 
Skládky 
Veškeré skládky na staveništi jsou v dosahu jeábu. Plochy skládek jsou zpevnny 
štrkopískovou vrstvou tl. 150 mm a jsou 4% spádem odvodnny. 
Tyto skládky budou pedzásobeny materiálem vždy pro aktuální podlaží.  
Vtšina materiál bude hned pepravena jeábem na dané podlaží. 
V ásti staveništ je navržena plocha pro mezideponii sejmuté ornice, která bude pozdji 
použita pro terénní a sadové úpravy. Pebytená zemina a su
 budou odváženy na píslušné 
skládky. Na staveništi budou pistaveny 2 kontejnery pro tídný odpad. Kontejner se bude 
vyvážet prmrn 2x do msíce.  
2. 7. 5 Výrobna betonové smsi, malt a omítek  
Pro potebu stavby bude na staveništi použito zaízení na výrobu malt a omítek.  
Voln ložená suchá maltová sms pro zdní a omítky bude ze sila dopravována na místo 
zpracování pomocí pneumatického dopravníku PFT Silomat C100. Zde bude zpracována  
v kontinuálním míchai PFT HM 24. Zásady pro skladování suchých smsí v silech a jejich 
další zpracování urí výrobce pi dodávce sila. 
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2. 7. 6 Šatny, kanceláe a sociálního zaízení 
V jižní ásti staveništ bude v blízkosti vjezdu vytvoena sestava osmi bunk PEGAS 
container, která bude tvoit provozní a sociální zázemí pro pracovníky stavby. Buky budou 
sloužit jako šatny, WC, umývárna a kancelá stavbyvedoucího a mistra.  
Sociální a hygienické zaízení slouží potebám pracovník na staveništi.  
Zaízení staveništ musí být vybudováno ped zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 
ZS závisí na potu pracovník, pro které je budováno a na velikosti staveništ,  
kvli vzdálenosti. Zaízení musí být v souladu s platnými hygienickými pedpisy,  
vydanými ministerstvem zdravotnictví. Celá sestava bunk bude uložena na zhutnném 
štrkopískovém podsypu tl. 150 mm. Všechny buky budou napojeny na staveništní rozvod 
elektrické energie, buka s vybaveností WC a umyvárny bude zárove napojena na vodovod a 
kanalizaci. Šatny budou vybaveny uzamykatelnými skínmi pro daný poet pracovník a 
spolenou lavicí. Kancelá je teba vybavit skínmi, stolem a židlí. Buka s hygienickým 
zázemím bude vybavenakrom záchodových sedadel, pisoár, sprchových stání a umyvadel 
ješt elektrickým zásobníkem na pípravu TUV o objemu 200 l. Všechny buky musí být 
vybaveny elektrickými otopnými tlesy a dostateným umlým osvtlením.  
Umístní mobilních bunk je znázornno na výkrese Zaízení staveništ.  
Nikdo z pracovník nebude na staveništi pespávat, proto nejsou navrženy buky sloužící 
jako ubytovna. Ve fázi hlavních prací je buková sestava a sociální zázemí navrženo  
pro 20 pracovník. Rám je z ohýbaných ocelových profil o síle 3 mm, opatený rohovými 
prvky podle normy ISO, otvory pro vysokozdvižné vozíky. Skladba podlahy je z ocelového 
slzikového plechu síly 3/1 mm – protiskluzný. Obvodové stny a stechy je z profilovaných 
plech o síle 1,3 mm, které jsou pivaeny k rámu.  
PEGAS container TYP 3/0 
- obytný kontejner 
- rozmr: 6058 x 2438 x 2820 mm 
- 2 ks 
- slouží pro kancelá stavbyvedoucího, administrativu  
- vstup do buky je pes zádveí, buky jsou vybaveny nábytkem 
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- uvažujeme 1 stavbyvedoucí – 15-20 m2, mistr (technický personál) - 8-12 m2
Obr.2 - PEGAScontainer TYP 3/0, zdroj [29] 
PEGAS container TYP 2/0 
- obytný kontejner 
- rozmr: 6058 x 2438 x 2820 mm 
- slouží jako šatny pro pevlékání pracovník, vstup do buky je pes zádveí 
- buky jsou vtrané, vytápné, osvtlené 
- buky šaten jsou vybaveny šatními uzamykatelnými skínmi a lavicemi 
- uvažujeme 20 pracovník- na 1 pracovníka min. 1,25 m2 podlahové plochy+ 0,5 m2, protože 
bude šatna využívána pi svainách a v dob jídla. 
- návrh: 
- požadovaný plocha   20 x 1,75 = 35 m2,  
- plocha bunk  2,438 x 6,058 m = 15 x 3 = 45 m2
- navrženy 3 mobilní buky buka PEGAS container 
Obr.3- PEGAScontainer TYP 2/0, zdroj [29]
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PEGAS container TYP 2/S 
- sanitární kontejner 
- rozmr: 6058 x 2438 x 2820 mm 
- 2 ks WC-kabina, 6 ks porcelánová umyvadlo, 2 ks porcelánový pisoár se zástnou, 2 ks 
sprchová kabina s plastovým závsem 
- buka je vytápná, vtraná, osvtlená 
- uvažujeme 20 pracovník- na 10 osob min. 1 umyvadlo, na 15 osob min. 1 sprcha, 1 sedadlo 
na 10 muž nebo žen, 2 sedadla na 11-50 muž nebo 11-30 žen, pisoáry ve stejném potu 
jako sedadla 
- návrh: navržena 1 mobilní buka buka PEGAS container 
Obr.4 - PEGAScontainer TYP 2/S, zdroj [29]
2. 8 Požární bezpenost pi výstavb
Dle zákona . 133/1985 Sb. o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a ostatních 
legislativních pedpis týkajících se uritou mírou požární bezpenosti pi výstavb, je nutno 
dodržovat tyto základní podmínky: 
- zabránit šíení požáru uvnit objektu i mezi objekty, 
- zabráni šíení požáru a uniku koue do sousedních objekt
- umožnit úinný zásah hasiskému sboru, 
- umožnit bezpené evakuování osob a zaízení z ohroženého prostoru. 
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Celý obvod staveništ je oplocen mobilním oplocením do výšky 2 m.  
Všichni pracovníci, kteí budou na stavb pracovat, musí být ádn proškoleni ped zahájením 
prací. Dodavatel doloží prkazy zamstnanc o jejich odborné zpsobilosti k provádní prací. 
Dodavatel dohlíží na to, aby zamstnanci používali ochranné pomcky. Veškeré elektrické 
zaízení a stroje, musí mít platnou revizní zkoušku. Pi pracích budou dodrženy veškeré 
pedpisy zákony a naízení vlády. 
Staveništ bude vybaveno dvma 10 kg práškovými hasicími pístroji. Jeden bude 
umístn u vstupu na stn buky stavbyvedoucího a druhý na stn skladu drobného náadí. 
Telefonní ísla hasi, policie a záchranné služby budou vyvšeny v kancelái 
stavbyvedoucího. Pro píjezd hasiských voz je možné využít vnitrostaveništní komunikaci. 
Veškerý uskladnný holavý materiál na staveništi musí být oznaen výstražnou etiketou.  
V jeho blízkosti je zakázáno kouit a manipulovat s oteveným ohnm. Pístup k rozvodným 
zaízením elektrické energie a uzávrm vody a vytápní musí být volný a bezpený. 
2. 9 Ochrana životního prostedí 
Staveništ nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostedí. Na staveništi platí zákaz 
pálení odpad. Na staveništi jsou navrženy dva kontejnery na odpad. Odpady, které vzniknou 
pi výstavb, budou tídny do kontejner a odváženy podle poteby na skládku  
k likvidaci. 	ást sejmuté ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveništ a bude 
využita pro pozdjší parkové úpravy, zbytek bude odvezen na pedem urenou skládku. 
Tžká mechanizace, která mže být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 
po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zaízení musí splovat normy o emisích hluku a spalin 
	SN EN ISO 3744 a 	SN ISO 3746, musí mít platná oznaení CE a ES prohlášení o shod. 
Za porušení pedpis zodpovídá dodavatel stavebních stroj a zaízení. Veškerá mechanizace 
vyjíždjící za staveništ musí být oištna od mechanických neistot tak, aby nedocházelo  
ke zneištní komunikací. Okolní zástavba nebude provádnými stavebními pracemi 
negativn ovlivnna. 
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2. 10 BOZP 
Plán BOZP vetn všech píloh je umístn v kancelái stavbyvedoucího, kde musí být trvale 
umístn. Pi podstatných zmnách pi realizaci stavby aktualizuje plán BOZP koordinátor. 
Pi všech pracích na staveništi je nutno prbžn a dsledn dodržovat: 
Zákon . 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpenosti 
 a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany 
zdraví pi innostech nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o 
zajištnídalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci). 
Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. K ešené stavb se vztahují pedevším tyto pravidla, 
která obsahují základní zásady o ochran a bezpenosti práce. 
Požadavky na pracovišt: 
- Dle dokumentace uspoádat staveništ
- Udržovat poádek na staveništi a istotu 
- Provádt ádné kontroly ped prvním použitím, bhem provozu a údržbu stroj
- Staveništ ádn oploceno a osvtleno 
- Splnní podmínek pro odstranní nebezpeného odpadu 
- Zjištní požadavk na manipulace s materiálem 
Základní povinnosti dodavatele stavby: 
- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovník od jejich nástupu do práce 
až po opuštní pracovišt. 
- Dodavatel stav. prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveništ
osobními ochrannými pracovními prostedky, které pro tyto osoby z provádných prací 
vyplývají. 
- Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z pedpis k zajištní 
bezpenosti práce a technických zaízení. 
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- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zauení, zkouškách, 
odborné a zdravotní zpsobilosti pracovník. 
- Dodavatel stavebních prací nesmí povit pracovníky provádním stavebních prací,  
pokud nesplují podmínky odborné a zdravotní zpsobilosti. 
Pracovníci na stavb jsou povinni: 
- Respektovat pracovní ád, dodržovat pracovní dobu a plnit píkazy svých nadízených. 
- Absolvovat pedepsané školení z oblasti BOZP. 
- Podrobit se lékaským prohlídkám 
- Dodržovat technologické postupy 
- Oznamovat vzniklé závady na pracovišti 
- Dodržet pedpisy a pokyny zamstnavatele 
- Podílet se na odstranní nedostatk
- Používat pi práci urené a pidlené osobní ochranné pomcky. 
- Provádt zadanou práci na ureném pracovišti a bez závažných dvod se z nj nevzdalovat. 
- Obsluhovat stroje a jiná zaízení, jen když k tomu mají prokazatelné oprávnní nebo 
zaškolení. 
Poskytování informací z hlediska BOZP 
-Dležité informace pro personál pohybující se na stavb budou vyvšeny na nástnce 
v kancelái stavbyvedoucího. Mezi tyto informace patí: 
- situaní plán stavby a ZS s vyznaením hlavních uzávr staveništních médií 
- požárn poplachové smrnice 
- provozní ád 
- evakuaní plán stavby 
- rozpis inspekních a pohotovostních služeb pro pípad poruch, havárií nebo mimoádných 
událostí 
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Základní ustanovení pro skladování 
- Pi skladování materiálu musí být zajištn jeho bezpený písun a odbr v souladu  
s postupem stavebních prací. 
- Skládky musí být ešeny tak, aby umožovaly skladování, odebírání a doplování 
dílc a prvk v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpeí poškození. 
- Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající zpsobu skladování a použité 
mechanizaci. 
- Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být dodrženy 
bezpené komunikaní prostory. 
- Materiál dovezený na stavbu musí být pevzat a zaznamenán poveným pracovníkem. 
Zpsoby skladování 
- Kusový materiál pravidelných tvar smí být skladován run do výšky 1,8 m a materiál 
nepravidelných tvar do výšky 1,0 m. 
Základní ustanovení pro práci se stroji 
- Používat lze jen stroje a zaízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
odpovídají pedpism. Stroje lze používat jen pro úely, ke kterým jsou ureny. 
- Stroje mže samostatn obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto innost píslušnou 
odbornou zpsobilost a je ádn proškolen. 
- Obsluha ped zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj. 
- Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 
umístny na uritém míst, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 
- Pi provozu stroje musí být zabezpeena jeho stabilita v prbhu všech pracovních operací. 
Perušení stavebních prací 
Práce se musí perušit vždy, když by její pokraování mohlo vést k ohrožení života 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi i v jeho okolí, k ohrožení majetku nebo životního 
prostedí a to vlivem nepíznivých povtrnostních vliv, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události nebo vlivem jiných nepedvídatelných okolností. 
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Dvody pro perušení práce posoudí a o perušení práce rozhodne fyzická osoba povená 
zhotovitelem. Pi perušení práce se zajistí nezbytná opatení k ochran bezpenosti a zdraví 
fyzických osob. Musí se vyhotovit zápis o provedených opateních.   
Zajištní bezpenosti tetích osob 
- zamezení pístupu veejnosti na staveništ oplocením, hlídkou, zámkem 
- zamezení ohrožení veejnosti provozem stavební mechanizace, nap. omezení dosahu jeábu, 
ochranné sít, stíšky 
- zajištní bezpených prchod, pechod, pejezd
- zajištní bezpeného pohybu oban se sníženou schopností pohybu. 
Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi  
Pohyblivá nebo pevná pracovišt, nacházející se ve výšce nebo hloubce, musí být pevná  
a stabilní s ohledem:  
- na poet fyzických osob, které se na nich souasn zdržují  
- na maximální zatížení, které se mže vyskytnout, a jeho rozložení  
- na povtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena  
- Nejsou-li podpry nebo jiné souásti pracoviš
 dostaten stabilní samy o sob,  
je teba stabilitu zajistit vhodným a bezpeným ukotvením, aby se vylouil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracovišt nebo jeho ásti.  
- Zhotovitel zajiš
uje provádní odborných prohlídek pracovišt zpsobem a v intervalech 
stanovených v prvodní dokumentaci, vždy však po zmn polohy a po mimoádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
Požadavky pi práci ve výškách  
Zamstnavatel musí zajistit ochranu proti pádu prostedky, jako jsou pedevším 
technické konstrukce, a to napíklad zábradlí, ohrazení nebo sít, záchytná lešení  
nebo pracovní plošiny. Dále zamstnavatel zajistí, aby osobní ochranné pracovní prostedky 
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odpovídaly práci, která je vykonávána. Tyto prostedky musí umožovat bezpený pohyb  
a musí splovat požadavky stanovené pedpisy. 
Požadavky na práci ve výškách stanovuje Naízení vlády . 362/2006 Sb.,ve znní 
pozdjších pedpis, o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci  
na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Jeábová doprava, vázání a transport bemen  
Transport bemen  jejich vázání provede zhotovitel, pracovníci, jenž jsou k tomu 
oprávnni (tzn. proškolení jeábníci  vazai). Pi práci pod jeábem musí všichni pracovníci 
používat ochrannou pilbu. Jeábníci jsou povinni ídit se pokyny vazae  neprovádt 
transport bemen samostatn. Za bezpené vytvoení stohu nebo hrany materiálu odpovídá 
vaza. Všichni úastníci transportu bemen jsou povinni ídit se systémem bezpené práce  
k provozování zdvihacích zaízení, platném pro dané zdvihací zaízení.
Zaízení staveništ a úel jednotlivých ploch se mže v prbhu stavby ásten pozmnit dle 
konkrétních požadavk. Po dokonení stavby bude zaízení staveništ demontováno  
a staveništ bude uklizeno.  
Pi pracích budou dodrženy veškeré pedpisy zákony a naízení vlády: 
1) zákon . 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpenosti  
a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti  
a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy 
(zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) 
2) Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost  
a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
3) Vyhláška Ministerstva stavebnictví . 77/1965 o výcviku, zpsobilosti a registraci 
obsluh stavebních stroj
4) Vyhláška CUBP a CBU . 18/1979, kterou se urují vyhrazená zdvihací zaízení  
a stanoví se nkteré podmínky k zajištní jejich bezpenosti 
5) Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
6) 	SN EN 397 Prmyslové ochranné pilby 
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7) 	SN EN 12158-1+A1 Nákladní stavební výtahy - 	ást 1: Výtahy s pístupnými 
plošinami 
8) 	SN EN 166 Osobní prostedky k ochran oí - Základní ustanovení 
9) 	SN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu 
10)	SN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikm 
11)	SN EN 340 Ochranné odvy - Všeobecné požadavky 
2. 11 Návrh stavebních stroj- mechanizmu 
1. Sejmutí ornice 
PÁSOVÝ DOZER D6T 
  
Obr.5 - PÁSOVÝ DOZER D6T, zdroj [30] 
Návrh a využití stroje na stavb: 
Dozer (shrnova) je traktorový stroj navržený na tžbu zeminy v tenkých vrstvách, 
hrnutí výkopku na krátkou vzdálenost a jeho rozprostení pípadn zarovnání.  
Jejich pracovním nástrojem je radlice. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:  169 kW 
Motor:    Cat® C9.3 ACERT™ 
Kapacita radlice:  3,93 m3
Šíka radlice:   4,16 m 
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2. Výkopové práce 
HYDRAULICKÉ RYPADLO 316EL
Obr.6 - PÁSOVÝ DOZER D6T, zdroj [30] 
Návrh a využití stroje na stavb: 
Rypadlo je samohybný stroj, který se používá na rozpojování a nakládání hornin. 
Rypadlo je navrženo na provádní zemích prací a to výkopu stavební jámy a hloubení rýh  
pro základové konstrukce. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:  89 kW 
Motor:    Cat® C4.4 ACERT™ 
Kapacita radlice:  0,76 m3
3. Odvoz zeminy 
TATRA 815 S1 6x6
Obr.6- TATRA 815 S1 6x6, zdroj [31] 
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Návrh a využití stroje na stavb: 
Jednostranný sklápkový automobil. Má dozadu sklopnou celokovovou korbu.  
Slouží pro pepravu materiálu na silnici i v terénu. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    208 kW 
Motor:      T 3-929-11 
Pohon      6x6 
Rozmr korby d x š x v mm   4300x2500x1000  
Hmotnost vozidla    22000 kg 
Obr.7- TATRA 815 S1 6x6, zdroj [31] 
TATRA 815 S HYDRAULICKOU RUKOU 
Obr.8- TATRA 815 S HYDRAULICKOURUKOU, zdroj [43] 
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4. Nakládání zeminy 
PASOVÝ NAKLADA 953 D
Obr.9 - PASOVÝ NAKLADA	 953 D, zdroj [30] 
Návrh a využití stroje na stavb:
Pásový naklada slouží k nakládání zeminy - ornice. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:   110 kW 
Motor:    Cat® C6.6 ACERT™ 
Objem lopaty:   1,85m3
5. Pemístní materiálu 
STAVEBNÍ JEÁB LIEBHERR 200 EC-H 10 LITRONIC  
Návrh a využití stroje na stavb: 
Stavební vžový jeáb LIEBHERR 200 EC-H 10 LITRONIC slouží k pemístní 
materiálu na staveništi. Je to jeáb montovaný na pevných patkách s rozmrem základny  
4,45 x 4,15 m, s otonou vží a s vodorovným nebo šikmým výložníkem o promnlivých 
délkách do 60 m. Jeáb je pepravován na tahai TATRA 815 a jednonápravovém podvozku. 
Únosnost podloží pipraveného ped montáží pod patky jeábu musí být minimáln  
2,5 kg/cm2.  
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Obr.10 - JEÁB LIEBHERR 200 EC-H 10 LITRONIC, zdroj [32] 
Obr.11–UMÍSTNÍ VŽOVÉHO JEÁBU NA STAVB, zdroj [33] 
LANOVÝ NÁKLADNÍ VÝTAH A43H
Obr.12,13-LANOVÝ NÁKLADN ÍVÝTAH A43H, zdroj [34] 
Návrh a využití stroje na stavb: 
Stavební výtah lanový A43H byl navržen jako doplnk k vžovému jeábu, a zajiš
uje 
na stavb svislou dopravu. Kostra výtahu pozinkovaná ocelová konstrukce s píhradovým 
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sloupem pro pojezd plošiny. Základní rám je opaten dvma koly 5,60 x 13,  
maximální pepravní rychlost po vlastní ose je 30 km/hod. 
Technické parametry: 
Nosnost       400 kg 
Rychlost pojezdu výtah     0,35 m/s 
Max. výška stožáru s kotvením    14 m 
Vzdálenost pro kotvení stožáru každých   6 m 
Max .výška stožáru, samostatná    7,5 m 
Rozmr plošiny      1,55 x 1,30 m 
Hmotnost základního modulu    380 kg 
Délka/hmotnost dílu stožáru     1,47 m/40 kg 
Napájení       380V/32A 
Motor        1 x 3,5kW 
6. Doprava materiálu 
DOMÍCHÁVA LIEBHERR HTM 804
Obr.14– DOMÍCHÁVA	 LIEBHERR HTM 804, zdroj [22] 
Návrh a využití stroje na stavb: 
Slouží pro dovoz betonové smsi na staveništ. 
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Technické parametry: 
Nominální objem:    8m3
Pohon bubnu:     S 
Hmotnost:     13,58 t 
Max.celková hmotnost   32 t 
Požadovaný výkon    61 kW 
Geometrie bubnu    14,29 m3
Plnící úrove     56% 
7. Hutnní podkladních vrstev 
TANDEMOVÝ VIBRANÍ VÁLEC CATERPILLAR CB34B
Obr.15– TANDEMOVÝ VIBRA	NÍ VÁLEC CATERPILLAR CB34B, zdroj [30] 
Návrh a využití stroje na stavb: 
Vibraní Válec Ceterpillar CB 24 je navržený pro hutnn podkladních vrstev štrku 
pod základovou desku, pro hutnní podkladních vrstev chodník a parkovacích ploch.  
Technické parametry: 
Výkon      36,6 kW  
Pracovní šíka      1300 mm    
Pohon závaží:     hydraulický 
 Volba vibrací u bhoun   pední, zadní a oba 
Palivová nádrž    57 l 
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8. Hutnní zemin a kameniva 
VIBRANÍ DESKA TEKPAC MS60-3 
Obr.16– VIBRA	NÍ DESKA TEKPAC MS60-3, zdroj [35] 
Návrh a využití stroje na stavb: 
Vibraní deska bude používána pro hutnní zemin a kameniva. Spolu s gumovou 
tlumící deskou je vhodná na hutnní zámkové dlažby. Bude používán tam, kde se prostorov
nedostane vibraní válec. Vhodná pro pískové, štrkové a smíšené pdy v úzkých výkopech  
a také podél základ a zdí.  
Technické parametry: 
Typ zaízení:    Vzduchem chlazený, 4taktní 
Typ motoru:    Benzínový Subaru EX 17 
Výkon stroje:    4 kW 
Rychlost otáek   5600 vpm 
Odstedivost    10,5 kN 
Úinná hloubka hutnní  20 cm 
Jízdní rychlost   40 cm/sec 
Zhutnná plocha   450 m2/h 
Velikost desky   50x36 cm 
Míry stroje    108 x 40 x 80 cm 
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9. Hutnní zemin a kameniva 
DUSADLO TEKPAC MR75R 
Obr.17– DUSADLO TEKPAC MR75R, zdroj [35] 
Návrh a využití stroje na stavb: 
Tam kde nelze použít vibraní desky bude použit vibraní pch. Dusadlo je ureno  
pro zhutování soudržných materiál- jíl, písek, šterk. Dusadlo bude využíváno pedevším 
pro hutnní ve výkopech. 
Technické parametry: 
Typ zaízení:    Vzduchem chlazený, 4taktní 
Typ motoru:    Benzínový Subaru EH12-2D 
Výkon stroje:    3 kW 
Hmotnost stroje   75 kg 
Poet úder/min   650-695 
Síla úderu    1400 Kg 
Výška zdvihu    40-80 mm 
Objem nádrže    2,8 l 
Velikost hutnící patky  33 x 28,5 cm 
Míry stroje    43 x 76 x 102 cm 
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3. BILANCE HLAVNÍCH ZDROJ NA VÝSTAVBU 
Jedná se o samostatn stojící dm obdélníkového pdorysu, celoplošn podsklepený,  
o tyech nadzemních podlažích s plochou stechou. Konstrukní výška nadzemních podlaží  
i suterénu je 3000 mm. Zdivo objektu bude z keramických tvarovek systému POROTHEM. 
Obvodové zdivo bude z tvarovek POROTHERM 44 Profi, vnitní nosné zdivo bude  
z tvarovek POROTHERM 30 AKU P + D, POROTHERM 25 AKU P + D. Píkové zdivo 
bude z tvarovek POROTHERM 11,5 AKU, POROTHERM 8 P+D. Nadokenní a nadedvení 
peklady v obvodovém a vnitním nosném zdivu budou z peklad POROTHERM 7, 
nadedvení peklady v píkovém zdivu budou z peklad POROTHERM plochý.  
V obvodovém zdivu bude do peklad vkládána vrstva polystyrénu tlouš
ky 80 mm po celé 
ploše pekladu. Konstrukce stropu je složena z keramobetonových nosík POT a keramických 
vložek MIAKO. 
Ped zapoetím stavebních prací je nutno stavbu zajistit materiálem. Zásobování 
staveništ bude probíhat dle konkrétní poteby stavby. Pedpokládá se, že staveništ bude 
pedzásobeno vždy pibližn na 2 - 3 týdny. Postup prací a asové rozmezí pro jednotlivé 
etapy výstavby jsou uvedeny v harmonogramu (viz píloha 1). V dodávkách materiálu jsou 
zapoítány i rezervy. Doprava materiál na staveništ bude zajištna nákladním vozem Tatra 
815 - doplnným hydraulickou rukou. 
CIHELNÉ TVAROVKY 
Podle harmonogramu (viz píloha 1) zane výstavba obvodového zdiva a to  
v 1. S 8.7.2014. Na tuto výstavbu budou navazovat práce nutné k vytvoení dalších podlaží  
a výstavba 4. NP skoní dnem 4.12.2014. Na výstavbu svislých konstrukcí objektu  
je poteba 48 dní. Stavba bude cihelnými tvarovkami zásobována podle poteby.  
V dodávkách materiálu jsou zapoítány i rezervy. 
Obvodové zdivo bude z tvarovek POROTHERM 44 Profi. Jedná se o broušené cihelné 
bloky zdné na jednosložkovou polyuretanovou pnu POROTHERM DRYFIX. Tato varianta 
je asov velmi výhodná, protože odpadá píprava a transport malty pro ložné spáry.  
S pnou DRYFIX je možné ihned zdít. Na vnitní nosné zdivo budou použity tvarovky 
POROTHERM 30 AKU P + D, POROTHERM 25 AKU P + D.  
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Tyto tvarovky separují jednotlivé byty, a proto jsou voleny jako akustické, nebo
 mají 
za úkol zvýšit zvukovou neprzvunost. Další akustické zdivo je píkové zdivo 
POROTHERM 11,5 AKU, které oddluje místnosti v bytech. Píkové zdivo POROTHERM 
8 P+D bude použito pro obezdní instalaních šachet a také bude oddlovat prostory  
v 1.S (prostory sklepní). Na cihly PTH AKU P+D bude použita malta MCV s pevností  
10 MPa. 
Použití systému POROTHERM nabízí výhody rychlého a jednoduchého zdní 
(spojení na pero a dražku - minimální spoteba malty). Cihly mají vysokou pevnost a rozmry 
v modulovém systému. 
Tvárnice POROHTHERM jsou dodávány na vratných paletách. Celá paleta  
je zabalená fólií. Palety skladujeme na rovném, odvodnném a zpevnném povrchu. 
Množství skladování palet na sob závisí na druhu zpevnného povrchu.  
Cihly POROTHERM P+D A PROFI na betonové ploše mžeme skladovat max. 4 palety  
na sob. Pokud máme jinak zpevnný povrch je poet palet snížen na max. 3 palety na sob. 
Založení zdiva se provede podle výkres. Vytýení provádí stavbyvedoucí, mistr  
nebo zkušený zedník a to podle prseíku z laviek. Obrysy zdí se vyznaí na základovou 
desku. Po vytýení pdorysného obrysu obvodových a vnitních nosných zdí se založí 
jednotlivé rohy a lomy zdí. Kontrolu tchto bod provádí stavbyvedoucí.  
Vnjší nosné zdivo Porotherm 44 Profi 
Obr.18–  ZDIVO POROHTERM, zdroj [36] 
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Porotherm 
44 Profi 
Celkový 
poet (m2) 
Pracnost 
zdní 
(hod/m2) 
Celkem (ks) Poet palet
1.PP 190 1,11 3 040 51 
1.NP 157 1,11 2 513 42 
2.NP 160 1,11 2 556 43 
3.NP 160 1,11 2 556 43 
4.NP 160 1,11 2 556 43 
Atika 52 1,11 831 14 
Technické údaje: 
Rozmry d/š/v ( mm ): 248 / 440 / 249  
Tída objemové hmotnosti ( kg/m3 ): max. 750 
Hmotnost ( kg/ks ): cca 20,7 
Pevnost v tlaku ( N/mm2 ) : 15 / 10 / 8 
Spoteba ( ks/m2 ): 16 
Spoteba ( ks/m3 ): 36,4 
Spoteba malty ( l/m2 ): 3,1 
- pro tenké spáry ( l/m3 ): 7,0 
Smrná pracnost zdní ( hod/m2 ): 1,11 
Smrná pracnost zdní ( hod/m3 ): 3,04 
Dodávka: 
Poet cihel (ks/pal) 60 
Hmotnost palety (kg) max. 1 255 
Tvárnice POROHTHERM 44 Profi jsou dodávány na vratných paletách rozmr  
1 340 x 1 000 mm. Celá paleta je zabalená fólií. 
TABULKA 	.1 Spoteba materiáluPOROHTHERM 44 Profi 
Na navržený objekt bude poteba 235 palet cihelných blok POROTHERM 44 Profi. 
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Vnitní nosné zdivo POROTHERM 30 AKU P+D 
Obr.19–  ZDIVO POROHTERM, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmry d/š/v ( mm ): 247 / 300 / 238 
Tída objemové hmotnosti ( kg/m3 ): 980 
Hmotnost ( kg/ks ): cca 17,1 
Pevnost v tlaku ( N/mm2 ): 20 / 15/10 
Spoteba ( ks/m2 ): 16 
Spoteba ( ks/m3 ): 53,3 
Spoteba malty ( l/m2 ): 22 
Spoteba malty ( l/m3 ): 72 
Smrná pracnost zdní ( hod/m2 ): 0,91 
Smrná pracnost zdní ( hod/m3 ): 3,05 
Dodávka: 
Poet cihel (ks/pal) 80 
Hmotnost palety (kg) cca 1400 
Tvárnice POROTHERM 30 AKU P+D jsou dodávány na vratných paletách rozmr 1 180 x 
1 000 mm. Celá paleta je zabalená fólií. 
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TABULKA 	.2 Spoteba materiáluPOROTHERM 30 AKU P+D: 
Na navržený objekt bude poteba 80 palet cihelných blok POROTHERM 30 AKU P+D. 
Vnitní nosné zdivo POROTHERM 25 AKU P+D 
Obr.20–  ZDIVO POROHTERM, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmry d/š/v ( mm ): 372/ 250 / 238 
Tída objemové hmotnosti ( kg/m3 ): 980 
Hmotnost ( kg/ks ): cca 21,7 
Pevnost v tlaku ( N/mm2 ): 20 / 15/10 
Spoteba ( ks/m2 ): 10,7 
Spoteba ( ks/m3 ): 42,7 
Spoteba malty ( l/m2 ): 18 
Spoteba malty ( l/m3 ): 72 
Smrná pracnost zdní ( hod/m2 ): 0,84 
Smrná pracnost zdní ( hod/m3 ): 3,36 
Porotherm 
30 AKU P+D
Celkový 
poet (m2) 
Pracnost 
zdní 
(hod/m2) 
Celkem (ks) Poet palet 
1.PP 77 0,91 1 232 16 
1.NP 77 0,91 1 232 16 
2.NP 77 0,91 1 232 16 
3.NP 77 0,91 1 232 16 
4.NP 77 0,91 1 232 16 
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Dodávka: 
Poet cihel (ks/pal) 60 
Hmotnost palety (kg) cca 1335 
Tvárnice POROTHERM 25 AKU P+D jsou dodávány na vratných paletách rozmr 1 180 x 
1 000 mm. Celá paleta je zabalená fólií. 
TABULKA 	.3 Spoteba materiáluPOROTHERM 25 AKU P+D: 
Na navržený objekt bude poteba 45 palet cihelných blok POROTHERM 25 AKU P+D. 
Vnitní píkové zdivo POROTHERM 11,5 AKU 
Obr.21–  ZDIVO POROHTERM, zdroj [36] 
Porotherm 
25 AKU P+D
Celkový 
poet (m2) 
Pracnost 
zdní 
(hod/m2) 
Celkem (ks) Poet palet 
1.PP 50 0,84 514 9 
1.NP 49 0,84 506 9 
2.NP 49 0,84 506 9 
3.NP 49 0,84 506 9 
4.NP 49 0,84 506 9 
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Technické údaje: 
Rozmry d/š/v ( mm ): 497 / 115 / 238 
Tída objemové hmotnosti ( kg/m3 ): 1050 
Hmotnost ( kg/ks ): cca. 14,4 
Pevnost v tlaku ( N/mm2): 15 / 10 
Tlouš
ka zdiva ( mm ): 115 
Spoteba ( ks/m2 ): 8 
Spoteba malty ( l/m2 ): 9 
Smrná pracnost zdní (hod/m2): 0,54 
Dodávka: 
Poet cihel (ks/pal) 96 
Hmotnost palety (kg) cca 1415 
Tvárnice Porotherm 11,5 AKU  jsou dodávány na vratných paletách rozmr 1 180 x 1 000 
mm. 
TABULKA 	.4 Spoteba materiáluPOROTHERM 11,5 AKU: 
Na navržený objekt bude poteba 51 palet cihelných blok POROTHERM 11,5 AKU. 
Porotherm 
11,5 P+D 
Celkový 
poet (m2) 
Pracnost 
zdní 
(hod/m2) 
Celkem (ks) Poet palet 
1.PP 45 0,54 256 3 
1.NP 140 0,54 1 124 12 
2.NP 140 0,54 1 124 12 
3.NP 140 0,54 1 124 12 
4.NP 140 0,54 1 124 12 
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Vnitní píkové zdivo POROTHERM 8 P+D 
Obr.22–  ZDIVO POROHTERM, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmry d/š/v ( mm ) 497 / 80 / 238 
Tída objemové hmotnosti ( kg/m3 ) 800-1000 
Hmotnost ( kg/ks ) max. 9,5 
Pevnost v tlaku ( N/mm2 ) 10 /8 
Spoteba ( ks/m2 ) 8 
Hmotnost zdiva bez omítek ( kg/m2 ) 89 
Spoteba malty ( l/m2 ) 8 
Smrná pracnost zdní ( hod/m2 ) 0,50 
Poet cihel (ks/pal)  120 
Hmotnost palety (kg) max.1 170 
Cihly Porotherm 8 P+D jsou dodávány na vratných paletách rozmr 1 180 x 1 000 mm. Celá 
paleta je zabalená fólií. 
TABULKA 	.5 Spoteba materiálu POROTHERM 8 P+D: 
Na navržený objekt bude poteba 15 palet POROTHERM 8 P+D. 
Porotherm 8 
P+D 
Celkový 
poet (m2) 
Pracnost 
zdní 
(hod/m2) 
Celkem (ks) Poet palet 
1.PP 114 0,50 792 7 
1.NP 17 0,50 136 2 
2.NP 17 0,50 136 2 
3.NP 17 0,50 136 2 
4.NP 17 0,50 136 2 
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Zdící pna POROTHERM DRYFIX 
Obr.22,23–   POROHTERM DRYFIX, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Popis tvrdnoucí jednosložková pna  
Vydatnost 1 dóza/ 5 m2 stny 
Dodávka: 12ks/krabice, obsah 750 ml 
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Vápenocementová zdící malta Profi Dur 100 
Obr.24–   PROFI DUR, zdroj [37] 
Technické údaje: 
Složení: vápenný hydrát, portlandský cement, minerální plnivo a písady 
Maximální zrnitost ( mm ) :  4 
Pevnost v tlaku ( 28 hodin, N/mm2 ):  10 
Poteba vody ( l ):  5-6 l vody / 50 smsi 
Vydatnost ( l ):  24- 26 malty / 40 suché smsi 
Doba zpracovatelnosti ( hod ):  1,5 
Dodávka: 
Malta pro zdní je dodávána na staveništ v zásobníku o objemu podle poteby. 
Dodávka zdící malty Profi Dur 100 pro zdivo Porotherm AKU 30 P+D, POROTHERM 25 
AKU P+D, POROTHERM 11,5 AKU P+D a POROTHERM 8 P+D. 
TABULKA 	.7 Spoteba materiálu PROFI DUR 
Profi Dur Objem prací (m2)
Spoteba 
malty (l/m2)
Celkem 
malty ( l) 
Objem 
zásobníku 
(m3) 
1.PP 286 28 8 008  
15 
1.NP 283 28 7 924 
2.NP 283 28 7 924 
3.NP 283 28 7 924 
4.NP 283 28 7 924 
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POROTHERM PEKLADY 
V objektu jsou použity cihelné peklady a to v místech nad okenními a dveními 
otvory. Jsou použity dva druhy POROTHERM peklad.  Prvním je POROTHERM KP 7. 
Tyto prvky se používají jako pln nosné. Výhodou použití je, že mají stejnou výšku jako cihly 
POROTHERM. Tyto peklady budou použity v nosných stnách. Druhým typem peklad  
je POROTHERM KP 11,5 (plochý). Tento peklad je štíhlý prefabrikát a proto není sám  
o sob nosný. Rozmry pekladu jsou v modulovém systému. Tyto peklady budou použity 
nad otvory v nenosných píkách. 
Zabudování do objektu je jednoduché a asové nenároné. U obvodových stn  
se peklad bude kombinovat s tepelným izolantem.  
POROTHERM peklady se skladují na odvodnném a zpevnném terénu.  
Skladují se na devné hranoly a nebo na se skladují na paletách.  Výška skladování peklad
je maximáln 3,0 m. 
Peklad POROTHERM KP  7 
Obr.25–  PEKLAD POROHTERM, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmr (mm):      70x238x 750-2 250 
Hmotnost (kg/m ) :  cca 35 kg/m 
Souinitel tepelné vodivosti ( W/ m.K ):  1 
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Délka Poet ks Hmotnost (kg/m) 
Min.uložení 
(mm) 
Poet palet 
(ks) 
2 250 20 35 250 1 
2 000 4 35 250 1 
1 750 45 35 125 3 
1 500 4 35 125 1 
1 250 27 35 125 2 
1 000 10 35 125 1 
750 5 35 125 1 
Délka Poet ks Hmotnost (kg/m) 
Min.uložení 
(mm) 
Poet palet 
(ks) 
2 250 20 35 250 1 
2 000 4 35 250 0 
1 750 45 35 125 3 
1 500 4 35 125 1 
1 250 32 35 125 2 
1 000 10 35 125 1 
750 5 35 125 1 
Dodávka: 
Peklady jsou dodávány po 20ti kusech na nevratných devných hranolech (75x75x960 mm) 
a jsou sepnuté paletovací páskou. 
TABULKA 	.8 Spoteba materiálu PEKLAD POROHTERM 1.S 
1 .NP 
2. - 4. NP 
Délka Poet ks Hmotnost (kg/m) 
Min.uložení 
(mm) 
Poet palet 
(ks) 
2 000 4 35 250 1 
1 750 30 35 125 2 
1 500 4 35 125 1 
1 250 31 35 125 2 
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Podlaží Délka Poet ks Hmotnost (kg/m) 
Min.uložení 
(mm) 
Poet palet 
(ks) 
1.S 1 250 7 17 125 1 
1.NP 1 000 6 17 125 1 
1 250 2 17 125 0 
2.-4.NP 1 000 6 17 125 0 
1 250 3 17 125 0 
Peklad POROTHERM KP 11,5 
Obr.26–  PEKLAD POROHTERM, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmr (mm):      115 x 71 x 1 000- 1 250 
Hmotnost (kg/m ) :  cca 17 
Souinitel tepelné vodivosti ( W/ m.K ):  0,73 
Dodávka: 
Peklady jsou dodávány po 40ti kusech na nevratných devných hranolech (75 x75x960 mm) 
a jsou sepnuté paletovací páskou. 
TABULKA 	.9 Spoteba materiálu PEKLAD POROHTERM 
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POROTHERM STROP 
Výstavba vodorovných konstrukcí zane dle harmonogramu 21.7.2014 (viz píloha . 1)
POROTHERM strop se skládá z cihelných vložek MIAKO, které se pokládají mezi 
keramobetonové stropní nosníky POT. Nosníky jsou vyztuženy svaovanou prostorovou 
výztuží. Nosníky je nutno osazovat s uložením minimáln 125 mm na obou stranách. MIAKO 
vložky se osazují s osazením na sraz vedle sebe a na ozub na stropní POT nosníky. Nezbytné 
je zachování dostateného krytí výztuže, kterou tvoí 20 mm betonové vrstvy. POT nosníky, 
MIAKO vložky a výztuž je nutné pokládat podle projektové dokumentace. Stropní prvky 
budou dováženy nákladním automobilem Tatra 815 s hydraulickou rukou. Pi skladování  
se za špatného poasí musí stropní prvky chránit proti nepíznivým vlivm pekrytím fólií 
nebo uskladnním v krytém skladu. 
MIAKO vložky jsou dodávány na vratných paletách. Celá paleta je zabalená fólií. 
Palety skladujeme na rovném, odvodnném a zpevnném povrchu. Množství skladování palet 
na sob je max. 2 ks. Pi pekroní množství mže dojít k poškození vložek,  
které jsou umístny ve spodní ásti. 
POT nosníky jsou skladovány voln a to na podkladky ze deva (min. rozmr  
10x20 mm). Nosníky je pi skladování nutné podkládat v maximální osové vzdálenosti  
500 mm od konc nosník. Nosníky ukládáme tak, aby se nepoškodila prostorová výztuž. 
Na staveništi je teba nosníky ukládat podle délek. Jedna ada se uloží ve smru podélném  
a druhá ve smru píném. Skladování nosník je do max. výšky 1,0 m z dvodu 
nepravidelného tvaru. 
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Keramobetonové nosníky POT 
Obr.27–  NOSNÍK POT, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmr (mm)      160x230x1 500-6 250 
Hmotnost (kg/m )   21,7-25,6 
Beton tídy  C25/30 
Výztuž  BSt 500 M 
Tepelný odpor stropu bez konstrukce podlahy ( m2K/W )  0,29 
Dodávka: 
Nosníky jsou dodávány voln.  
TABULKA 	.10 Spoteba materiálu NOSNÍK POT: 
1.S-3.NP     4.NP 
Délka 
nosníku 
(mm) 
Celkový 
poet (ks) 
6 250 67 
5 000 13 
3 250 1 
1 500 1 
Délka 
nosníku 
(mm) 
Celkový 
poet (ks) 
6 250 67 
5 000 6 
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Stropní vložky MIAKO 
Jsou to keramické vložky, které se vkládají na sucho mezi POT nosníky. Ve stropní 
konstrukci jsou použity ti typy vložek. 
- pro osovou vzdálenost 625 mm 
Obr.27,28–  MIAKO, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmr vložky Miako 19/62,5 ( mm )     250 / 525 / 190 
Hmotnost Miako 19/62,5 ( kg )      14,7 
Poet vložek na palet ( ks )       48 
Hmotnost palety ( kg )       745 
- pro osovou vzdálenost 500 mm 
Obr.29–  MIAKO, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmr vložky Miako 23/50 ( mm ) 250 / 400 / 190 
Hmotnost vložky Miako 23/50 ( kg ) 11,2 
Poet vložek na palet ( ks ) 72 
Hmotnost palety ( kg ) 840 
Rozmr vložky Miako 8/50 ( mm )     250 / 390/ 80 
92 
Druh 
materiálu 
Poet (ks) Hmotnost 
(kg) 
Celkem (kg) Poet 
palet 
19/62,5 625 14,7 9 188 13 
19/50 1 150 11,2 12 880 16 
8/50 4 6,4 25,6 1 
Hmotnost Miako 8/50( kg )      6,4 
Smrná pracnost zdní ( Nh/m2 )      1,31 
Poet vložek na palet ( ks )       144 
Hmotnost palety ( kg)       1 010 
Dodávka: 
Stropní vložky Miako PTH jsou na staveništ dopravovány na devných vratných paletách. 
Rozmr palety je 1180 x 1000 mm.  
TABULKA 	.11 Spoteba materiálu CIHLY MIAKO: 
1.S 
1.NP 
2.NP 
3.NP 
4.NP 
Druh 
materiálu 
Poet (ks) Hmotnost 
(kg) 
Celkem (kg) Poet 
palet 
19/62,5 644 14,7 9 467 14 
19/50 1 034 11,2 11 581 15 
Druh 
materiálu 
Poet (ks) Hmotnost 
(kg) 
Celkem (kg) Poet 
palet 
19/62,5 644 14,7 9 467 14 
19/50 1 034 11,2 11 581 15 
Druh 
materiálu 
Poet (ks) Hmotnost 
(kg) 
Celkem (kg) Poet 
palet 
19/62,5 644 14,7 9 467 14 
19/50 1 034 11,2 11 581 15 
Druh 
materiálu 
Poet (ks) Hmotnost 
(kg) 
Celkem (kg) Poet 
palet 
19/62,5 644 14,7 9 467 14 
19/50 1 034 11,2 11 581 15 
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Vncovka VT 8/23,8 
Tento cihelný prvek v kombinaci s tepleným izolací omezuje vznik tepelných most  
v míst styku stropní konstrukce a svislé obvodové stny. Palety, na kterých jsou vncovky 
dopravovány jsou obaleny v ochranné folii. Doprava na staveništ je za pomocí nákladního 
automobilu Tatra 815 s hydraulickou rukou. Skladovat se budou na paletách maximáln ve 
dvou adách nad sebou. Pokud není tento požadavek splnn, mže dojít k poškození vncovek 
ve spodní ásti.  Zabudování do konstrukce je jednoduché a asov nenároné, nebo
 je 
využíváno spojení na pero a drážku. Vncovku lze lehce rozmrov upravit pomocí 
zednického kladívka.        
Obr.30–  VNCOVKA, zdroj [36] 
Technické údaje: 
Rozmry d/š/v ( mm ): 497 / 80 / 238
Tída objemové hmotnosti ( kg/m3 ) : 800-1000 
Hmotnost ( kg/ks ) : 8,7 až 10,9 
Pevnost v tlaku ( N/mm2 ) : 15/12 
Spoteba ( ks/m2 ): 2 
Spoteba malty ( l/m2 ) : 8 
Smrná pracnost zdní ( hod/m2 ) : 0,25 
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Dodávka: 
Poet cihel (ks/pal)  128/120 
Hmotnost palety (kg) 1170 
Vncovky jsou dopravovány na staveništ na vratných devných paletách o rozmru 1 180 x 1 000.  
TABULKA 	.12 Spoteba materiálu VNCOVKA VT 8/23,8: 
Místo Celkový poet (ks) 
Hmotnost 
(kg) 
Poet 
palet 
1.S 140 8,7 - 10,9 2 
1.NP 140 8,7 - 10,9 1 
2.NP 140    8,7 - 10,9 1 
3.NP 140 8,7 - 10,9 1 
4.NP 140 8,7 - 10,9 1 
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4. POROVNÁNÍ DVOU VARIANT VNITROSTAVENIŠTNÍ 
KOMUNIKACE 
Jako materiál pro srovnání dvou vnitrostaveništních komunikací byly 
zvoleny betonové panely a nestmelené násypy. Porovnání  materiálu je z hlediska jeho 
množství a ceny vztažené na pronájem i nákup. Ob doasné vozovky musí zabezpeit 
plynulou a bezpenou dopravu materiálu na staveništ. 
Porovnání bude probíhat ve 3 kategoriích, v 7 variantách, 3 podbodech a to následn: 
1. silniní betonové panely 
1. varianta -silniní betonové panely- zvolená firma si panely bude pronajímat 
2. varianta -silniní betonové panely budou ve vlastnictví firmy 
3. varianta -silniní betonové panely budou koupeny 
2. nestmelená vrstva 
4. varianta –nestmelená vrstva 
5. varianta -nestmelená vrstva+ geomíž 
6. varianta -nestmelená vrstva+ geomíž (sníženy násypy) 
3. kombinace silniních betonových panel a nestmelených vrstev 
7. varianta– kombinace silniní betonové panely +nestmelená vrstva 
a) 1. varianta -silniní betonové panely- zvolená firma si panely bude pronajímat 
b) 2. varianta -silniní betonové panely budou ve vlastnictví firmy 
c) 3. varianta -silniní betonové panely budou koupeny 
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4. 1 Komunikace-  silniní betonové panely 
Silniní betonové panely jsou deskové prefabrikované plošné panely vyrobeny  
ze železobetonu. Výztuž je umístna v horní i spodní ásti panelu. Dílce se používají  
pro doasné komunikace nebo pro zpevnní skladovacích ploch. Panely slouží pouze  
pro zpevnní ásti povrchu provizorní vozovky, takže namáhání od dopravních zatížení musí 
penášet hlavn kvalitn zpevnné podloží, na které se panely pokládají. Funkcí podkladních 
vrstev je tedy penášet zatížení od dopravy a dále je roznášet na podloží. 
Tída betonu  min. C25/30 
Tída oceli  10 505(R), KARI (W) 
Tlouš
ka panel se vyrábí jako 150 mm, 180 mm nebo 215 mm. Tyto tlouš
ky 
penášejí rzná zatížení. Panely s tl. 150 mm jsou navrženy pro zatížení do 6 tun (zatížení 
kola 21 kN). Panely tl. 180 mm a 215 mm pak pro zatížení 20 t (zatížení kola 50 kN). 
Panely mohou být použity bu jednorázov nebo opakovan. Životnost dílce je 5 let 
s dodržením velikosti dopravního zatížení a také v závislosti na únosnosti podkladu.  
To znamená, že dílce mžeme osadit a ponechat na jednom míst nebo mžeme dílce 
osazovat nkolikrát na rzná místa a využít tak dobu trvanlivosti 5ti let. 
Pi realizaci provizorní komunikace nejprve odstraníme ornici v požadovaném rozsahu. 
Zemní plá se vyrovná do sklonu min 4% a následn se zhutní. Pro náš pípad jsou použity 
panely IZD 98/10 o rozmru 3 000x2000x180 mm a hmotnosti 1310 kg. Je nutné provést 
úpravu podložní zeminy, protože nestmelená podkladní vrstva nemže zaruit dostatenou 
únosnost podkladu. Skladbu vozovky je nutné navrhnout v závislosti na vyvinutém zatížení. 
Jako podkladní vrstva se používá štrkodr
, mechanicky zpevnné kamenivo i zemina. 
V našem pípad použijeme zhutnný štrk. Silniní panely se kladnou vedle sebe na sraz 
piemž musíme dbát, aby pi položení panelu nebyl porušen podklad. Minimální spára mezi 
jednotlivými prvky je 10 mm. Panely jsou ukládány ve sklonu, aby byl zajištn odvod vody. 
Betonové dílce jsou opateny závsnými oky, které se využívají pro jejich manipulaci  
k peprav panel pomocí jeábu. Závsná okna jsou na panelech všech rozmr.  
Tyto píchytky mžeme využít pro spojení dílc svázáním, abychom zajistili lepší 
spolupsobení a prostorovou stabilitu. Pi opakovaném používání se musí závsná oka chránit 
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proti korozi a panely se musí zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny. Pi demontáži se dílce 
vetn píchytek musí oistit, a to mechanicky nebo tlakovou vodou a závsná oka také 
mechanicky nebo tlakovým vzduchem. Je nutné dodržet technologii kladení.  
Skladování tchto panel je na rovné a zpevnné ploše max. do výšky 1,5 m.  Výhodou 
panel je rychlá a snadná montáž a demontáž. 
Nyní je ve 3 variantách ukázáno, jak mže cenu komunikace z betonových dílc ovlivnit, 
zda máme panely ve vlastnictví a nebo je pronajímáme. V tomto pípad uvažujeme tedy 
použití pouze betonových silniních panel pro vnitrostaveništní komunikaci, pod buky  
a skládky a pod jeáb. Na staveništi bude celkem 185 ks panel 3,0x2,0 m. 
1. varianta - silniní betonové panely- zvolená firma si panely bude pronajímat 
Rozmr panelu  3 000x2000x180 mm 
Plocha panelu  6 m2
Celkový poet panel (komunikace, skládky, buky, jeáb): 
Poet panel  185 ks 
Celková plocha  1 110 m2
1 ks    288,- K/den  
Manipulace s panely   140,- K/kus 
Pronájem
185 ks panel x 288,- K/ks x 236dní= 12 574 080,- K
Manipulace 
+ 140,- K/kus x185 ks x 2 = 51 800,- K
Násypy pod panely:
Drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 100 mm 
- Materiál+ práce =153 582,-K
Drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 50 mm 
- Materiál+ práce= 85 920,-K
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Celková cena provedení betonových dílc: 
12 574 080+ 51 800+ 153 582+ 85 920= 12 838 382,- K
Ve výpotu je vidt, že náklady na pronájem jednoho panelu na den jsou pomrn
vysoké, vzhledem k potu panel a potu dní, kdy potebujeme mít panely na staveništi.   
Je to proto, že zvolená firma (která bude realizovat zaízení staveništ) si bude panely 
pronajímat od jiné firmy. Proto jsou v cen za jeden panel zahrnuty provozní náklady, 
náklady na údržbu a na amortizaci.
2. varianta - silniní betonové panely budou ve vlastnictví firmy 
Panel IZD 300x200x180 mm  10 K/m2/den (http://www.intermontkv.cz/) 
185 ks panel x 60,- K/ks x 236dní= 2 619 600,-K
Manipulace 
+ 140,- K/kus x185 ks x 2 = 51 800,- K
Násypy pod panely:
Drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 100 mm 
- Materiál+ práce =153 582,-K
Drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 50 mm 
- Materiál+ práce= 85 920,-K
Celková cena provedení betonových dílc: 
2 619 600+ 51 800 + 153 582+ 85 920= 2 910902,- K
Je vidt, že nyní je v nákladech výrazný pokles. V této variant zvolená firma (která bude 
realizovat zaízení staveništ) bude mít betonové panely ve svém vlastnictví.  
Cena za pronájem jednoho dílce tedy klesá, nebo
 jsou odpoteny provozní náklady, náklady 
na údržbu a na amortizaci. 
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3. varianta - silniní betonové panely budou koupeny 
Cena jednoho panelu je IZD 300x200x180 mm  4 460,00,- K (www.prefa-produkt.cz)
185 ks panel x 4 460,- K/ks = 825 100 ,-K
Manipulace 
+ 140,- K/kus x185 ks = 25 900,- K
Celková cena provedení betonových dílc+ násypy: 
825 100+ 153 582+ 85 920+ 25 900= 1 090 502,- K
Koup silniních betonových panel se jeví jako ekonomicky nejvýhodnjší.  
Když vezmeme v úvahu, že živostnost jednoho dílce se uvádí jako 5 let, mžeme je tedy 
používat opakovan po celou tuto dobu, ímž se investice poízení panel vrátí. 
Obr.31– Skladba pokládky betonových panel IZD 
4. 2 Komunikace- nestmelená vrstva 
Nestmelené vrstvy mají zrnitou skladbou materiálu, piemž vlastnosti ve vozovce 
závisí jen na vnitním tení zrn kameniva. Nestmelená vrstva je vrstva vozovky vyrobená ze 
zrnitého materiálu (kameniva) bez použití pojiva. Vrstva materiálu se rozproste  
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a mechanicky zhutní. Zhutováním se upravují vlastnosti zemin a to v pírodním uložení nebo 
sypaných materiál pi stavb zemních konstrukcí. Zhutováním se zvtšuje smyková 
pevnost vrstvy a zmenšuje se stlaitelnost a propustnost. Obecn se zvyšuje odolnost proti 
psobení nepíznivých - mechanických i klimatických vliv na konstrukci. Zhutnním se 
zmenší objem zeminy. 
Doasná komunikace se navrhuje ve dvou odlišných vrstvách. Pi navržení pouze 
jednoho kvalitního materiálu by nedošlo k dostatenému využití spodního ásti. Pro 
konstrukci nestmelených podkladních vrstev se používají pedevším materiály s vysokou 
smykovou pevností jako napíklad drcené kamenivo. Vhodnou kombinací je napíklad 
mechanicky zpevnné kamenivo + štrkový podsyp. Tlouš
ka nestmelených podkladních 
vrstev by se mla pohybovat v rozmezí 15 – 30 cm. Pod skládky bude umístna pouze jedna 
vrstva štrkového podsypu. 
a) štrkový podsyp 
Základem štrkového podsypu (vibrovaného štrku) je kostra tvoena frakcí 32-63,  
na které závisí únosnost vrstvy. Vibrováním se pak do rozprostené vrstvy vpravuje kamenivo 
nižších frakcí do velikosti zrna max. 16 mm. Tímto zpsobem vzniká vrstva,  
kde se minimalizují mezery mezi zrny kameniva a zvyšuje se vnitní tení mezi zrny. 
Štrkový podsyp má vyšší únosnost než štrkodr
 a štrkopísek a proto se používá 
v pozemních komunikacích. Tento podsyp se vyrábí pímo na staveništi.  
Technologie provádní této vrstvy je nároná. Požaduje se docílit homogenní vrstvy,  
což obvykle nebývá výsledkem. Nehomogenní vrstva má pak problémy s únosností. 
b) mechanicky zpevnné kamenivo (MZK) 
Je kamenivo (pírodní nebo umlé) dvou frakcí, které se smíchá s vodou pro zamezení 
segregace zrn a usnadnní zhutnní. Vyrábí se v míchacím centru mícháním dvou frakcí 
kameniva (0-4 a 4-32 nebo 4-45). Sms se na staveništ dopravuje nejastji na korb
nákladního automobilu. 
Vrstva dosahuje maximální únosností pi dkladném rozprostení a zhutnní.  
Pokládka je pomocí finišeru, hutnní probíhá vibraním válcem. MZK se využívá jako 
podkladní vrstva vozovek i pro zpevnní doasných komunikací. Mechanicky zpevnné 
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kamenivo je ureno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek. Mžeme ji oznait 
jako nejkvalitnjší nestmelenou podkladní vrstvu. Ekonomicky pijatelná varianta. 
Pokládka materiál a smsí a obsluha hutnicí techniky i jiných mechanizm musí být 
zajištna zkušenými a zodpovdnými pracovníky. Bhem pepravy a provádní smsí  
pro podkladní vrstvy nesmí dojít k jejich znehodnocení. Požadovaného zhutnní se dosahuje 
hladkými vibraními válci, které musí být v dobrém technickém stavu. Každá vrstva musí 
provedena tak, aby byly dodrženy pedepsané parametry.  
Dalším porovnáním opt ve 3 variantách je použití pouze nestmelených vrstev a to pro 
vnitrostaveništní komunikaci, pod buky a pod skládky. V pípad podkladu pod buky a 
skládky bude stait provedení vrstvy ze zhutnného štrku. V pípad komunikace se použije 
násyp ve dvou vrstvách (MKZ, zhutnný štrk). Jsou použity rzné druhy frakcí pro snížení 
deformací skladby staveništní komunikace. Tímto zpsobem docílíme snížení nápravových 
tlak na podloží. 
4. varianta – nestmelená vrstva 
Plocha pro (komunikace, skládky, buky): 
Celková plocha  1 110 m2
Násypy:
Mechanicky zpevnné kamenivo, tl. 200 mm 
- Materiál+ práce =233 376,-K
Drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 150mm 
- Materiál+ práce= 257 760,-K
Celková cena provedení zpevnných ploch s nestmelených materiál: 
233 376+ 257 760= 515 520,- K
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Deformace povrchu 
Pi pojezdu povrchu nestmelených vrstev tžkými dopravními prostedky dojde 
k vytvoení hlubokých kolejí, což je nepijatelné z hlediska správné funknosti komunikace. 
Pedpokládá se pravidelná úprava tchto povrchových deformací. Vzniklé koleje se ale otlaí 
i do vrstev spodních, kde tyto deformace nebudou opraveny. Takto deformovaná spodní 
vrstva mže sloužit pro hromadní vody, tím zmkovat podloží a následn tato situace mže 
vést k pedasnému selhání konstrukce komunikace.  
Obr.32–  DEFORMACE PODLOŽÍ, zdroj [38] 
Této situaci pedchází vložením geomíží do skladby vozovky nebo
 nejsou náchylné  
na tyto deformace. Pi pohybu vozidel po zpevnné vrstv budou vznikat v doasné vozovce 
tahové a smykové síly. Tyto tahové síly se ve výztuze (geomíži) „absorbují“ a vnjší zatížení 
se rozloží do plochy. Tímto zpsobem se eliminuje lokální zatížení podloží. 
Geomíže fungují na principu zazubení hrubých zrn v geomíži a to tak, že jsou zrna 
zbavena možnosti pohybu. Naptí se tedy na geomíž penáší interakcí mezí zeminou  
a geomíží. Aktivace jejich pevnosti nastane tedy tehdy, když dojde ke znanému svislému 
zatížení konstrukních vrstev. Vytváí se pevná struktura, kde je vznik kolejí prakticky 
vylouen.  
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Obr.33–  DEFORMACE PODLOŽÍ, zdroj [38] 
5. varianta - nestmelená vrstva+ geomíž 
Materiál+ práce= 114 240,-K
Celková cena provedení násyp s geomížemi: 
233 376+ 257 760+ 114 240= 605 376,-K
S použitím geomíže se sníží tlouš
ka podkladní vrstvy, což zárove vede  
i ke snížení celkové ceny, nebo
 se sníží náklady na materiál a bagrování. Snížení podkladní 
vrstvy lze redukovat až na 50% a to bez ztráty úinnosti. 
6. varianta - nestmelená vrstva+ geomíž (snížené vrstvy) 
Násypy:
Mechanicky zpevnné kamenivo, tl. 150 mm 
- Materiál+ práce =175 032,-K
Drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 100mm 
- Materiál+ práce= 171 840,-K
Celková cena provedení zpevnných ploch s nestmelených materiál: 
175 032 + 171 840+ 114 240 = 461 112,- K
Ceny za provedení komunikace z nestmelených vrstev jsou finann nenároné 
v porovnání s betonovými panely. I s vložením geomíží nejsou náklady píliš velké a navíc 
mžeme cenu ješt snížit pi redukci tlouš
ky vrstev násyp.  
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Obr.34–Skladba vozovky s umístním geomíže 
4. 4 Komunikace- kombinace 
Tato varianta kombinuje betonové panely a násyp tak, že nestmelené vrstvy se použijí  
pod buky a pod skládky (bez geomíže). Na hlavní komunikaci se použijí silniní panely  
a na vedlejší komunikaci a parkovišt se použije nestmelená vrstva s vloženou geomíží.  
7. varianta – kombinace silniní betonové panely + nestmelená vrstva 
Komunikace z betonových panel:
Poet panel  85 ks 
Celková plocha  510 m2
a) 1. Varianta - 1 ks    288,- K/den  
b)2. Varianta - 1 ks   60,- K/den 
c)3. Varianta - 1 ks   4 460,- K
Manipulace s panely   140,- K/kus 
140,- K/kus x85ks x 2 = 23 800,- K
Cena= poízení panel + manipulace+ násypy
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a) 85 ks panel x 288,- K/ks x 236dní= 5 777 280 + 23 800 + 284 040= 6 085 120,- K
b) 85 ks panel x 60,- K/ks x 236dní= 1 203 600+ 23 800+ 284 040= 1 511 440,- K
b) 85 ks panel x4 460,- K/ks= 379 100+ 11 900+ 284 040= 675 040,- K
Násypy:
Mechanicky zpevnné kamenivo, tl. 200 mm 
- Materiál+ práce =47 190,-K
Drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 150mm 
- Materiál+ práce= 126 400,-K
Cena provedení kombinace panel a násyp: 
a) 1. Varianta:  6 085 120+ 47 190+ 126 400 = 6 258 710,-K
b) 2. Varianta:  1 511 440 + 47 190+ 126 400 = 1 685 030,-K
c) 3. Varianta:  675 040 + 47 190+ 126 400 = 848 630,-K
Ceny oproti 1. Variant (-silniní betonové panely- zvolená firma si panely bude 
pronajímat) klesy zhruba o polovinu. Ve všech možnostech a), b), c)  
je použito stejné množství panel. Je však jasn vidt, že cenu stále výrazn ovlivuje, 
jestli se jedná o pronájem nebo koupi panel. 
Obr.35–Ukázka komunikace v provedení z nestmelené vrstvy a v druhém pípad z bet. 
panel, zdroj [39] 
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4. 5 Shrnutí 
Doasné komunikace je možno posuzovat z hlediska technického, dopravního a 
ekonomického. Byla vytvoena tabulka požadavk na doasné komunikace. V tabulce jsou 
uvedeny 3 typy komunikace. Betonové panely, nezpevnné vrstvy a nezpevnné vrstvy 
s vloženou geomíží. 
TABULKA 	.13 Požadavky na vlastnosti doasných komunikací: 
POŽADAVKY BP NV NV+G 
STÁLÁ ROVINNOST 
POVRCHU 1 4 2 
DOSTATE	NÁ 
ÚNOSNOST 1 3 2 
BEZPRAŠNÝ POVRCH 1 2 2 
SNADNÁ 
OPRAVITELNOST 3 2 2 
MOŽNOST 
ZNOVUPOUŽITÍ 1 3 3 
	ASOVÁ NÁRO	NOST 2 2 3 
CENA 4 2 2 
TECHNOL. NÁRO	NOST 3 3 2 
DEMONTÁŽ 1 3 2 
TRVANLIVOST 1 3 2 
LEGENDA 
BP- BETONOVÉ PANELY 
NS- NESTMELENÉ VRSTVY 
NV+G- NESTMELENÉ VRSTVY S VLOŽENOU GEOMÍŽÍ 
HODNOCENÍ 
1-5 (1= NEJLEPŠÍ) 
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GRAF 	. 1 Požadavky na vlastnosti doasných komunikací: 
Z tabulky je vypoteno, jak tyto komunikace procentuáln vyhovují na uvedené 
požadavky. Z tohoto hodnocení tedy celkov vyplývá, že komunikace z BP spluje 
požadavky na 68 %, komunikace NV na 46% a komunikace NV+G na 56%. 
Pi volb vnitrostaveništní komunikace musíme zohlednit nkolik faktor,  
kterými jsme omezeni (as, cena, požadovaná únosnost,…). Pro správnou funknost 
doasných komunikací musíme zajistit správný technologický postup provádní a aby každá 
vrstva komunikace byla provádna kvalitn a podle pedpis. 

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5. NÁVRH KALKULACE 
Pro kalkulaci zaízení staveništ bytového domu Ostrava byla zvolena firma,  
která si veškeré prvky zaízení staveništ bude pronajímat. Celá stavba bude celkem trvat  
252 dní, což je 8,5 msíce. Z dvodu rezervy je stavba poítána na celkový as 9 msíc. 
Rozpoet byl zhotoven v program BuildPower S (viz píloha . 4). 
PRONÁJEM STROJ A ZAÍZENÍ: 
5. 1 Oplocení staveništ
Pro oplocení staveništ byl zvolen systém TEMPOLINE. Mobilní oplocení bude 
provedeno do výšky 2,0 m. Šíka plotového dílce je 2,5 m. Jedná se o kombinaci obvodového 
rámu a zajiš
ovací spony, kterou se spojují dva sousedící plotové dílce v libovolném míst  
po obvodu rámu. Do nosných patek se osazují plotové dílce, jejíž výpl tvoí oka 50 x 50 mm. 
Dle výkresu staveništ je nutné oplotit celý areál. Pozemek bude oplocen od zaátku 
zahájení prací až do doby dokonení stavby. Obvod stavby iní 224 m. Za dlouhodobý 
pronájem, který bude déle než 8 msíc je náklad na 1m bžný oplocení 35 K. 
Cena za pronájem: 
1mb= 35 K
224 m x 35,- K/msíc= 7 840 x 9 msíc = 70 560,- K
V cen je zapoítáno:  
spojovací prvky, betonový podstavec, plotové dílce 
Montáž, demontáž, doprava= 39 960,- K
Obr.36– TEMPOLINE, zdroj [40] 
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5. 2 Kontejnery 
Pro zaízení staveništ budou pronajmuty buky firmy PEGAS container.  
Celkem bude poízeno 8 buek o rozmrech 6058 x 2468 x 2820 mm. Bude se jednat  
o sanitární, skladové a obytné kontejnery. Tyto kontejnery budou na staveništi po celou dobu 
výstavby a to 9 msíc.  
Za dlouhodobý pronájem, budou ceny za kontejnery následující:  
Pronájem obytného kontejneru  2 200,- K/ msíc x 5=11 000 x 9= 99 000 ,- K
Pronájem sanitárního kontejneru  4 620,- K/ msíc x 1= 4 620 x 9= 41 580,- K
Pronájem skladového kontejneru  1 600,- K/ msíc x 2=3 200 x 9= 28 800,- K
Doprava 8 kontejner   33600,- K/2 cesty  
Montáž a demontáž 8 kontejner  13 760,- K/ msíc  
Kontejnery pro odpad 
Na staveništi budou pistaveny 2 kontejnery pro tídný odpad. Kontejner se bude 
vyvážet prmrn 2 x do msíce. Cena pronájmu kontejneru s odvozem odpadu na skládku, 
ádné recyklace materiálu, a následným dovozem zpt na staveništ, je 3 390,- K. 
3 390,- K x 2 kontejnery x 2x do msíce x 9 msíc = 122 040,- K
Obr.37, 38– PEGAS CONATAINER, zdroj [29] 
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5. 3 Staveništní komunikace 
Vnitrostaveništní komunikace bude zhotovena z nestmelených vrstev.  
V pípad komunikace se použije násyp ve dvou vrstvách. První násyp bude z mechanicky 
zpevnného kameniva tl. 200 mm, který bude pivezen z míchacího centra. Druhá vrstva bude 
drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 150 mmm. Pod buky a pod skládky bude provedena vrstva 
jedna o tl. 150 mm. Pro zvýšení únosnosti konstrukních vrstev bude do skladby 
(komunikace) vložena geomíž. 
Plocha pro (komunikace, skládky, buky):  
Celková plocha  1074 m2
Násypy:
Mechanicky zpevnné kamenivo, tl. 150 mm 
- Materiál+ práce =175 032,-K
Drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 100mm 
- Materiál+ práce= 171 840,-K
+ geomíž 
- Materiál+ práce= 114 240,-K
Celková cena provedení zpevnných ploch s nestmelených materiál: 
175 032 + 171 840+ 114 240 = 461 112,- K
5. 4 Stroje a zaízení 
Výtah  
Pro pepravu materiálu bude použit stavební výtah A43H. 
Konstrukce výtahu je pozinkovaná ocelová konstrukce. Souásti je 
píhradový stožár pro pojezd plošiny. Výtah je ovládán pomocí 
tlaítek umístných na rozvodové skíni, která je souástí základny 
výtahu.  
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Pronájem výtahu  320,- K/den.  
Montáž a demontáž  2 500,- K
Revize    1 800,-K
Doprava   25 K/ km 
320,- K/den x 91dní= 29 120 ,-K
Obr.39 – LANOVÝ NÁKLADNÍ VÝTAH A43H, zdroj [34] 
Jeáb 
Bhem výstavby bude použit jeáb Liebherr200 EC-H10 s dosahem 60 m a max. 
nosností 10 000 kg. Práce jeábu je odhadována dle harmonogramu výstavby hrubé stavby 
objektu na 9 msíc. Podloží je nacenno v rámci panelové cesty.
Obr.40– Liebherr200 EC-H10, zdroj [32] 
Pronájem  1500,- K/den 
Doprava  15 000,- K/ jedna cesta  
Montáž  14 000,- K
Demontáž 14 000,- K
Revize  7 000,- K
Obsluha 180,- K/hod 
1500,- K/den x 138 dní= 207 000,- K
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Zásobníkové silo na suché smsi 
Na staveništi bude uložená suchá maltová sms pro zdní a omítky. Tento materiál 
bude uložen v zásobníkovém silu. Pro potebu stavby se bude používat zdící malta Profi Dur 
100. Zásobníkové silo je dodáváno zdarma. 
   
5. 5 Staveništní pípojky 
Pro chod stavby je poteba mít pístup na potebné energie. Je nutné vybudovat 
staveništní pípojky, které budou po ukonení stavby demontovány. Napojení na inženýrské 
sít je bezproblémové a v blízkosti pozemku. Zízeny budou pípojky voda, kanalizace, el. 
energie bude vedena pes rozvad. 
Do rozpotu jsou zahrnuty provizorní rozvody po staveništi, které budou sloužit  
pro provoz staveništ. Pípojky jsou útovány na mrnou jednotku bm.   
Cena za provizorní pípojky: 
Zízení vodovodní pípojky (v. odboek)  1 550,- K
Zízení kanalizaní pípojky (v. odboek)  2 120,- K
Zízení pípojky NN     4 900,- K
Zemní práce      18 356,- K
Cena za staveništní rozvade (9 msíc)  28 350,-K
5. 6 Cena za energie 
VODA 
Dle domluvy s vodárnou na provoz staveništ (ošetení betonu, píky, zdní z tvárnic, 
omítky, mazaniny) se bude útovat jen vodné. Pro úely hygienické i stoné. 
Cena vodného i stoného je 62,31 K/m3
Cena pouze vodného je 30,04 K/m3
Je navrhnuta jmenovitá svtlost 50 mm, spoteba vody Q = 2,71 l/s 
Cena vody: 36,2 m3 x 62,31 K/m3 = 2256,- K x9 msíc= 20 304 K
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1,4 m3 x 30,04 K/m3 = 42,1,- K x 9 msíc= 379 K
Celkem = 20 638,- K
ELEKTINA 
Elektrická energie je dodávána firmou 	EZ. Maximální píkon na staveništi bude 
113,7 kW. Cena el. energie za 1 kWh 4,80 K. Do výpotu se uvažuje 20 pracovních dní. 
Pracovní doba bude probíhat od pondlí do pátku. Pracovat se nebude o víkendu a o svátcích 
a také je zapoítána doba pro kontrolní dny.  
Odhad spoteby elektrické energie: 
Jeáb LIEBHERR 200 EC – H10 27,8 kW x 4 sh x 20 dní x 5msíc= 11 120kWh 
Stavební výtah A43H   3,5 kW x 4 sh x 20 dní x 3msíce= 840 kWh 
Omítací stroj M-TEC m3 pro F 6,4 kW x 4 sh x 20 dní x3msíc= 1 536 kWh 
Sváeka EWM    
5,2 kW x 3 sh x 20 dní x 3 msíc= 936 kWh 
Ponorný vibrátor PERLES      
2,0 kW x 3 sh x 20 dní x 3 msíc= 360 kWh 
Stolová pila NORTON Clepper JCW     
2,2 kW x 3 sh x 20 dní x 3 msíc= 396 kWh 
Úhlová bruska Narex EBU 13-11     
1,1 kW x 3 sh x 20 dní x 3msíc= 198 kWh 
Úhlová bruska Narex EBU 23-24 C     
2,4 kW x 3 sh x 20 dní x3 msíc= 432 kWh 
Píklepová vrtaka NAREX EC 55 FS, 2ks    
1,3 kW x 3 sh x 20 dní x 1 msíc= 78 kWh 
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Elektrické vrtací kladivo BH-950 VS BMC 2x   
1,9 kW x 3 sh x 20 dní x 2 msíc= 228 kWh 
Kontinuální míchaka BH-950 VS BMC    
1,9 kW x 3 sh x 20 dní x 1 msíc= 798 kWh 
Elektrický pímotop (v bukách)  6x        
     15,0 kW x 3 sh x 20 dní x 4 msíc= 3 600 kWh 
Zásobníkový ohíva na vodu OKCE 200 l     
2,2 kW x 5 sh x 20 dní x 9 msíc= 3 000 kWh 
Kanceláe    0,61 kW x 5 sh x 20 dní x 9msíc= 549 kWh 
Šatny, WC a koupelny   3,66kW x 4 sh x 20 dní x 9 msíc= 2 635 kWh 
Sklady     0,92 kW x 3 sh x 20 dní x 9 msíc=497 kWh 
Suma: 26 405 kWh x 4,65 K/kWh = 122 783,- K
5. 7 Doasné znaení 
Na zaízení staveništ budou pronajaty a umístny doasné znaky. Toto znaení bude 
upravovat rychlost jízdy pijíždjících dopravních prostedk na staveništ a jejích pednost  
v jízd, budou upozorovat na nebezpená a riziková místa, budou zakazovat vstup  
na staveništ, upozorovat na nebezpené materiály. 
Podle typu dopravní znaky se cena pronájmu pohybuje od 10,- K- 45,-K.  
Cena sloupku    10,-K/den 
Podstavec    10,-K/den 
Dovoz     15,-K/km 
Montáž, demontáž   200,-K/hod 
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6. ZÁVR 
TABULKA 	.14 Vyhodnocení 
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LEGENDA 
1. varianta -silniní betonové panely- zvolená firma si panely bude pronajímat 
2. varianta -silniní betonové panely budou ve vlastnictví firmy 
3. varianta -silniní betonové panely budou koupeny 
4. varianta –nestmelená vrstva 
5. varianta -nestmelená vrstva+ geomíž 
6. varianta -nestmelená vrstva+ geomíž (sníženy násypy) 
7. varianta– kombinace silniní betonové panely +nestmelená vrstva 
a) 1. varianta -silniní betonové panely- zvolená firma si panely bude pronajímat 
b) 2. varianta -silniní betonové panely budou ve vlastnictví firmy 
c) 3. varianta -silniní betonové panely budou koupeny 
ZS- zaízeni staveništ
V tabulce jeuvedeno, kolik procent náklad iní zízení vždy konkrétní komunikace 
z celkové ceny zaízení staveništ. Z výsled tedy plyne, že ekonomicky nejvýhodnjší  
je varianta íslo 6. varianta -nestmelená vrstva+ geomíž (sníženy násypy). Tato varianta 
uvažuje provedení zpevnných ploch pod buky a pod skládky ze zhutnného štrku. 
Komunikace se pak eší jako dvouvrstvý násyp opatený geomíží. I když budeme uvažovat, 
že náklady na komunikaci mohou stoupnout a to s prbžným udržováním nestmelené vrstvy, 
pesto je tato varianta ekonomicky nejúspornjší a je proto zahrnuta do celkového rozpotu  
na zaízení staveništ. 
Nejdražší variantou je varianta .1 - silniní betonové panely- zvolená firma si panely 
bude pronajímat- a to z dvodu, že je volena firma, která si bude veškerý sortiment pronajímat 
od jiné firmy, a to vetn silniních betonových panel. Z funkního hlediska tato vrstva tvoí 
kvalitní podklad pro pohyb vozidel.  
Ve srovnání betonových panel (pronájem/nákup) je urit ekonomicky nejvýhodnjší 
si tyto dílce koupit anebo zvolit firmu, která má betonové dílce ve vlastnictví.  
V kategorii pronájmu se jako kompromis mezi cenou a kvalitou je pak varianta . 7. Varianta 
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– kombinace silniní betonové panely +nestmelená vrstva, b) silniní betonové panely budou 
ve vlastnictví firmy. 
Cena zaízení staveništ (1 838 709,- K) iní 4,3% z celkové ceny stavby (42 489 090,-K). 
Tato cena by mohla být i nižší. Dvodem vyšší ceny je, že byla zvolena firma,která nevlastní 
žádné prvky pro zaízení staveništ a musí si je pronajmout na dobu potebnou pro výstavbu 
bytového domu. Tato skutenost je zásadním faktorem, který ovlivuje cenu zaízení 
staveništ. 
 Jasným píkladem je pronajmutí betonových dílc na výstavbu vnitrostaveništní 
komunikace.  V pípad, že tmito dílci firma nedisponuje, cena pronájmu se v našem pípad
mže vyšplhat až na 12 838 382,- K. Pokud ale firma bude mít betonové dílce ve vlastnictví, 
je možné snížit cenu pibližn na 2 910 902,- K a když budou panely zakoupeny cena je cca 
1 090 502,- K. Z ekonomického hlediska je tedy velice podstatné jestli má firma k dispozici 
prvky pro zaízení staveništ nebo ne. Když ano, cena se dá snížit s hledem jen na provozní 
náklady, náklady na údržbu a na amortizaci použitých stroj/materiál. Bereme v úvahu, že 
zvolená firma disponuje vlastním náadím a pracovníky. Do rozpotu se dále zapoítávají 
ceny za dopravu (tam a zpt), montáž/demontáž a ceny za práci, materiál a již zmínný 
pronájem zaízení.
Pedmtem mé práce bylo vytvoení rozpotu na zaízení staveništ. Tomuto tématu 
pedcházelo vypracování projektové dokumentace dále zpracování výkazu výmr,  
vyhledání vhodných materiálu, stroj a piazení ceny za mrnou jednotku. 
Hlavním cílem bylo tedy vytvoit ekonomicky šetrný rozpoet, který bude zárove
umožovat efektivní a kvalitní prbh práce na staveništi. Zaízení staveništ je základním 
pedpokladem bezpeného prbhu výstavby, a proto nelze na zaízení staveništ nepatin
šetit. A to zejména v pípad, že by nekvalitní provedení vedlo k ohrožení bezpenosti práce 
na staveništi, ohrožení životního prostedí nebo by byla ohrožena rychlost výstavby.  
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Pi tvoení zaízení staveništ a jeho kalkulace bylo mou snahou nalézt kompromis 
mezi cenou a kvalitou. Tzn., aby staveništ bylo pipraveno pro bezpený, plynulý  
a pehledný pohyb osob, stroj i dopravního zaízení. Aby byl prostor staveništ vyešen 
v návaznostech na konkrétní práce, aby zde byly umístny všechny potebné skládky a aby 
vozidla, stroje a pracovníci mli dostatek místa pro manipulaci a pohyb pi práci.  
Myslím, že moje ešení po funkní stránce odpovídá parametrm pro zaízení staveništ  
a cena za toto staveništ je pimená s ohledem na velikost novostavby a zvolené provádcí 
firmy, která nedisponuje svým vlastním zaízením. 
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